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 1 UVOD  
 
Gradbeni projekt izgradnje enostanovanjske stavbe je tako kot gradnja bolj zahtevnih projektov 
večnivojski proces, ki zahteva določena znanja in prakso. Pri gradnji stanovanjskih stavb za lastne 
potrebe investitorji velikokrat precenijo svoje kompetence in iščejo možnosti, kako prihraniti finančna 
sredstva tam,  kjer je to najmanj smiselno. Slaba praksa, ki je značilna za gradnjo za lastne potrebe 
zajema predvsem pomanjkljivo izdelan finančni plan gradnje stavbe, pomanjkljivo dokumentacijo, 
izbira nekompetentnih izvajalcev ali nadzora ter neupoštevanje gradbenih tehničnih standardov, kar  
ima lahko za posledico nedokončano investicijo in nezadovoljstvo z izvedenimi deli. Zato menim, da 
bi morali tudi  pri gradnji enostanovanjskih stavb posvetiti več pozornosti dobrim praksam. 
 
1.1 Namen, metoda dela in viri podatkov 
 
Namen diplomske naloge je pregled potrebne projektne dokumentacije za gradnjo ter zakonov in 
pravilnikov, ki urejajo to področje, ter jo aplicirati na konkreten gradbeni projekt. Vsaka gradnja ima 
svoje značilnosti in zahteve, katere mora investitor izpolniti za pridobitev potrebnih dovoljenj za 
gradnjo in uporabo objekta.  
 
V analizi razvoja gradnje enostanovanjske stavbe od 1-5 gradbene faze sem najprej opisal osnovne 
pojme in postopke s katerimi se soočimo pri graditvi tovrstnih objektov. Splošne zahteve pri gradnji 
sem primerjal z zahtevami pri konkretnem primeru enostanovanjske stavbe.  
 
Za kalkulacijo stroškov gradnje enostanovanjske stavbe sem uporabil podatke izvajalca gradbeno-
obrtniških in instalacijskih del, stroške stavbnih zemljišč sem pridobil na podlagi podatkov iz 
Trgoskopa in tržno-primerjalne analize ter lastne ocene. Na podlagi stroškov gradnje sem določil 
lastno ceno objekta ter analiziral uspešnost gradbenega projekta pri morebitni prodaji na trgu 
nepremičnin. Stroški gradnje se nanašajo na datum 9.10.2015,  prodajne cene pa so bile analizirane za 
obdobje od 1.1.2006 do 14.8.2016 in v ceni prilagojene na 31.12.2015. 
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2  OBRAVNAVANO OBMOČJE  
 
Obravnavano območje je mestna občino Koper, občina Ankaran, občina Izola in Piran, ki so del 
obalno-kraške statistične regije. To so lokalne skupnosti obalnega pasu in imajo po podatkih 
Statističnega urada republike Slovenije za leto 2014 približno 87.900 prebivalcev, kar predstavlja 4,3 
% prebivalcev Slovenije. Med posebnosti obalno-kraške regije, kamor spada obalni pas, je tudi najvišji 
delež tujega prebivalstva v državi (8,8%). Občina Piran je s svojo turistično infrastrukturo največ 
pripomogla, da je bilo v tej regiji ustvarjenih 2,2 milijona turističnih prenočitev, kar je najvišji delež 
tujih prenočitev med vsemi regijami v Sloveniji. VIR: (SURS, 2016.) 
 
 
 
Slika 1: Obalno-kraška statistična regija 
 
 
 
Slika 2: Mesta občina Koper, občina Izola, občina Piran in občina Ankaran 
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Obalna-kraška statistična regija je edina statistična regija z izhodom na morje, kar ji omogočajo razvoj 
turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Najpomembnejše dejavnosti so storitvene 
dejavnosti- trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti (predvsem pristaniška dejavnost in z njo 
povezane dejavnosti Luke Koper) ter obmorski in zdraviliški turizem. Kmetijska gospodarstva v tej 
regiji so spadala med najmanjša v državi. Regija je prav tako izstopala z najvišjim številom tujih 
državljanov med prebivalci.  
 
Obalne lokalne skupnosti so Mestna občina Koper, občina Izola in občin Piran ter od leta 2015 tudi 
občina Ankaran, ki ga statistični podatki za leto 2014 ne obravnavajo. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča občina Koper, ki je največje urbano središče v regiji, na 7. mesto, občina Piran na 
140. mesto ter občina Izola na 183. mesto. Obalna regija spada med najgosteje naseljene regije 
(osrednjeslovenska regija 214 prebivalcev/km2), gostota naseljenosti je v vseh obalnih občinah večja 
kot v celotni državi. Naravni prirast je bil primerljiv s slovenskim (število živorojenih večje od števila 
umrlih, z izjemo občine Piran), vendar je velika razlika med obalnimi občinami, kar velja tudi za 
selitveni prirast, ki je bil višji od slovenskega povprečja (število tistih, ki so se iz obalne regije izselili, 
je bilo enako številu tistim, ki so se v regijo preselili). Povprečna starost občanov je v vseh obalnih 
občinah večja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 let), indeks staranja, ki nam pove 
število najstarejših glede na najmlajše, prav tako. Bruto družben prihodek na prebivalca je bil v 
obalno-kraški regiji drugi najvišji v Sloveniji. Stopnja registrirane brezposelnosti, je z izjemo občine 
Piran, nižja od slovenskega povprečja. V tej regiji je tudi največ stanovanj na 1.000 prebivalcev, 
vendar je njihova povprečna površina manjša od slovenskega povprečja. 
 
Obalne lokalne skupnosti še niso dočakale rasti nepremičninskega trga, saj je v letu 2015 edino 
območje v državi, kjer je bil zabeležen manjši promet z nepremičninami kot v letu 2014. Ponudba 
presega povpraševanje predvsem zaradi projektov večstanovanjskih stavb, ki se zaradi stečajev 
investitorjev še vedno ne pojavljajo na trgu. Nekatere od teh nepremičnin so zgrajene že pred petimi 
leti in več, zato se ne razumejo več kot novogradnje in so v nekaterih primerih potrebne obsežne 
obnove, preden jih lahko ponudijo na trgu. Po podatkih poročila Geodetske uprave (GURS 2015) je na 
območju lokalnih skupnosti okoli 580 takšnih stanovanj. Tudi promet z zemljišči za gradnjo je še 
zmeraj zelo skromen. Cene zemljišč kažejo trend padanja, razen na določenih atraktivnih lokacijah, 
kjer so domači in tuji  kupci pripravljeni ponuditi več. Obalne občine zaradi lukenj v proračunih 
skušajo prodati predvsem večja zazidljiva zemljišča večjim investitorjem, vendar pa tudi po več letih 
ta zemljišča na dražbah niso našla kupcev (Poročilo GURS, 2015).  
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Preglednica 1: Demografski podatki za Mestno občino Koper, občino Izola in občino Piran. 
 
   
   
D
em
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ra
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ki
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STATISTIČNI PODATKI 
2014 
Koper Izola Piran 
Obalne 
občine Slovenija 
Število prebivalstva 54.287 15.813 17.783 87.883 2.061.623 
Površina (km2)       311 29 45 385 20.273 
Gostota prebivalstva (preb/km2)     174,4 552,9 398,7 228,3 101,7 
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,4 0,7 -0,3 0,9 1,1 
Selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -7,7 1,4 6,2 0,0 -0,2 
Z
ap
os
le
no
st
, 
sa
m
oz
ap
os
le
no
st
 Število zaposlenih oseb     20.187 4.358 5.235 29.780 703.040 
Število samozaposlenih oseb     2.353 760 847 3.960 94.752 
Stopnja delovne aktivnosti (delovno sposobno 
prebivalstvo, 15-64 let) (%) 58,0 56,6 54,9 56,5 57,2 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (%) 103,1 96,6 90,9 96,9 100 
B
re
zp
os
el
no
st
 Število registriranih brezposlenih oseb   2.836 879 1.081 4.796 120.109 
Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 11,7 12,6 13,8 12,7 13,1 
Iz
ob
ra
zb
a 
pr
eb
iv
al
ce
v 
st
ar
ih
   
   
   
   
   
   
   
   
  
od
 1
5-
64
 le
t Osnovnošolska izobrazba ali manj (%) 23,3 24,2 19,8 22,4 22,8 
Srednješolska izobrazba ( %) 45,0 44,2 48,0 45,7 45,0 
Višješolska in visokošolska izobrazba (%) 18,2 18,5 20,6 19,1 17,5 
St
an
ov
an
ja
 
Št. stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 
prebivalcev) 459 530 607 532 417 
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega 
sklada (% med vsemi stanovanji) 61,3 52,8 49,9 54,7 60,7 
Povprečna površina stanovanja, ocena stanovanjskega 
sklada (% med vsemi stanovanji) 75 65 68 69 81 
St
at
is
ti
ka
 g
ra
db
en
ih
 
do
vo
lje
nj
 
Število izdanih gradbenih dovoljenj 42 6 15 63 3.166 
Število izdanih gradbenih dovoljenj- stanovanjske stavbe 35 5 14 54 2.359 
Število izdanih gradbenih dovoljenj- novogradnje 33 3 11 47 2.547 
Število dokončanih stanovanj 57 16 14 87 3.163 
 
VIR: Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2016) 
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3 OBRAVNAVANA NEPREMIČNINA  
 
Obravnavana nepremičnina je enostanovanjska stavba in novogradnja, ki je zgrajena na mestu 
obstoječega objekta predvidenega za rušitev. Gleda na zahtevnost gradnje je objekt razvrščen v 
kategorijo manj zahtevnih objektov.  
 
Preglednica 2: Osnovni podatki o velikosti obravnavane nepremičnine 
 
  OBSTOJEČI OBJEKT NOVO STANJE 
Zazidana površina [m2] 143,9 254,7 
Neto tlorisna površina stavbe [m2] 143,9 + 20,2 terasa 330,3 
Bruto tlorisna površina [m2] 280,8 393,9 
Število etaž P + 1 P + 1  
Bruto prostornina stavbe [m3] 767 1521 
Neto prostornina stavbe [m3]   1135 
Velikost funkcionalnega zemljišča [m2] 565 800 
Skupna površina parcel [m2]   1539 
Skupna zazidljiva površina parcel [m2]   1035 
Višina venca objekta [m]   7,1 
Najvišja višina objekta [m]   9,4 
 
 
Preglednica 3: Prikaz neto tlorisne površine in uporabne površine obravnavanega objekta 
 
PRITLIČJE (m2) NADSTROPJE (m2) 
Predsoba 
 
15,20 Spalnica 1 23,10 
Predprostor 12,40 Predprostor 4,80 
Stopnišče 
 
2,90 Spalnica 2 20,00 
Hodnik 
 
2,90 Spalnica 3 23,00 
Utility/Sauna 11,50 Fitness 
 
22,50 
Dnevna soba 60,70 Hodnik 
 
22,00 
Delovni prostor 10,70 Kopalnica 1 9,00 
Kuhinja 
 
10,30 Kopalnica 2 7,50 
Jedilnica 
 
23,30 Stopnišče 
 
6,40 
Strojnica 
 
9,70 Pokrita terasa 29,20 
WC 
 
3,20   
 
  
Pritličje skupaj  162,80 Nadstropje skupaj 167,50 
SKUPAJ NETO TLORISNA POVRŠIN                                           330,3 m2   
SKUPAJ UPORABNA POVRŠINA                                                 282,1 m2    
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3.1  Lega 
 
Zemljišče se nahaja na lokaciji k.o. Piran, na južnem pobočju Belega križa severno od hotelov  
Bernardin in zahodno od spodnjega zavoja Ceste rabskih žrtev. Slednja obdaja parcele na južni in 
vzhodni strani. Z lokacije se odpira lep razgled na Piranski zaliv od solin do Savudrijskega rta.  
 
 
 
 
 
Slika 3: Prikaz lege obravnavane gradnje 
 
 
3.2  Zasnova objekta 
 
Objekt je vizuelno zasnovan v duhu moderne mediteranske hiše P +1, z velikimi odprtinami proti 
morju, dimenzij približno 22,00 x 12,00 m. Nameščen je v smeri plastnic terena tako, da je karseda 
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skladen z grajeno strukturo okolja in prostorskimi akti občine Piran. Streha je klasična štirikapnica 
krita s korci, fasadni sloj je izveden iz klasičnega ometa svetle barve. 
 
Konstrukcijska je zasnovana mešana masivna armirano-betonska konstrukcija z elementi jeklenih 
konstrukcij. Hiša ima strešno konstrukcijo sestavljeno iz jeklenih profilov, ki ležijo na 
armiranobetonskih slopih in se na eni strani konzolno nadaljujejo v streho terase medtem, ko so na 
drugi strani oprti na jeklene stebre. Armiranobetonska (AB) plošča  nad pritličjem debeline 22 cm je v 
pritličju  podprta z opečnimi in AB stenami ter stebri ob južni fasadi. Nad stebri je plošča ojačana z 
vutami. Temeljna plošča je debeline 40 cm,  pasovni temelji globine 80 cm z ojačitvami na mestih 
točkovnih obtežb. 
 
Objekt je zasnovan kot nizkoenergijska stanovanjska hiša. Objekt je iz vidika trajnosti skoraj 
samozadosten. Sistemska toplotnoizolacijska fasada je izdelana iz 18 cm toplotne izolacije iz 
mineralne volne in je prezračevana, kar zagotavlja nizek koeficient toplotne prevodnosti. Vse strani 
fasade so oblečene v avtohton istrski kamen. Pokrita trasa v nadstropju preprečuje neposreden vpad 
sončnih žarkov v poletnih konicah in posledično pregrevanje južnih prostorov. Enako velja za pritličje, 
kjer konzola nadstropja preprečuje neposredno osončenje dnevnih prostorov v opoldanskem času. 
Zasnova inštalacij in porabe energije pa je skladna z novimi standardi, ki jih določa Pravilnik o 
učinkoviti rabi energije v stavbah. Strojne inštalacije predvidevajo toplotno črpalko, ki je namenjena 
ogrevanju stanovanjskih prostorov, ki se v tem primeru deli na talno, konvektorsko in radiatorsko 
ogrevanje. Toplotna črpalka koristi kot vir toplote energijo iz zraka. Učinkovitost toplotne črpalke 
izrazimo z zmogljivostjo sistema, ki je v tem primeru  do petkrat boljša od običajnih ogrevalnih kotlov 
na fosilna goriva, ter ima boljšo zmogljivost pri nizkih zimskih temperaturah. Hlajenje je predvideno 
preko trajnega hladilnega sistema in kot rezerva tudi konvektorsko hlajenje s pomočjo reverzibilne 
toplotne črpalke. Prezračevanje je predvideno z rekuperatorsko prezračevalno napravo, ki pokriva 
potrebe celotnega objekta. Elektroinštalacije so projektirane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi 
in standardi.   
 
V pritličju hiše na južni strani je predviden dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo. Na severni strani pa 
servisni prostori z vhodom, stopniščem, utilityjem, in strojnico. Ob vhodu je predviden manjši WC. 
Stopnišče se vzpenja ob severni stranici objekta,  je dobro osvetljeno in  nadstandnardnih dimenzij. V 
nadstropju so tri, po velikosti enakovredne spalnice s pogledom na jug. Predvideni sta dve kopalnici. 
Nad manjšo kopalnico je hodnik, ki povezuje zgornje prostore s stopniščem.  Predviden je tudi prostor 
namenjen vadbi. 
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Slika 4: Prikaz pritličja 
 
 
 
               
Slika 5: Prikaz nadstropja 
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Zunanja ureditev zajema izvedbo armiranobetonskih opornih zidov, plavalnega bazena ter ozelenitve.  
Na severu je zid maksimalne višine 1,6 m in skupne dolžine 36,10 m. Na vzhodu in jugovzhodu je zid 
višine 1,5 m in skupne dolžine 29,40 m. Na vzhodu proti notranjosti je umeščen podporni zid v obliki 
črke Z, dolžine 16 m ter zid višine 1,5 m dolžine 28 m. Na jugu proti notranjosti je podporni zid 
dolžine 30 m in višine 1,5. Skupna dolžina armiranobetonskih zidov je cca. 140 m. Glede na stanje 
pred gradnjo in zaraščenost obcestnega pasu, je po posegu cestni ovinek bolj pregleden. Predvidena je 
izvedba zunanjega bazena ter kompenzacijski bazen za sprejemanje viška prelivne vode iz bazena, kar 
omogoča normalno delovanje bazena tudi pri 20 kopalcih istočasno brez izgub vode v bazenu. S 
pogledom na trajnostno izkoriščanje vodnih virov je predviden tudi rezervoar za zbiranje deževnice, ki 
jo uporabimo za spiranje sanitarij in pranje perila. Vse odpadne vode iz objekta so preko zunanjega 
revizijskega jaška speljane v biološko čistilno napravo in nato v meteorno kanalizacijo. Predvidena so 
štiri parkirna mesta, kar presega predpise za enostanovanjski objekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Prikaz zunanje ureditve 
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4  POTEK DO PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
Ko investitor sprejme odločitev, da namerava graditi si mora v grobem postaviti plan predvsem 
finančne realizacije projekta. S tem je povezana idejna zasnova na začetku projektiranja in izvedena 
dela na koncu gradnje. Vsakemu investitorju bi moralo biti prvotnega pomena, da se objekt konča in 
naseli oz. preda uporabniku. To je v mnogih projektih gradenj  stavb za lastne potrebe v katerih sem bi 
udeležen tudi največja težava. Sicer objekt preide v uporabo, posledica so pa največkrat neizvedba 
zunanje ureditve, fasade ali celo ometov ali tlakov v posameznih nadstropjih. Vsaka kasnejša izvedba 
ima zmeraj negativne finančne posledice iz organizacijskega kot tudi časovnega vidika.  Zato je 
velikega pomena, da se investitor že pred nakupom zemljišča pozanima o oceni končne vrednosti 
celotnega projekta. Na ta način bo lahko svoje zamisli zbližal z realnimi finančnimi zmožnostmi. 
 
4.1 Obstoječe stanje in izhodišča za novogradnjo 
 
Nakup obstoječe nepremičnine in pripadajočega zemljišča se je izvršil na podlagi posredovanja 
nepremičninske agencije. Ta je bila v skladu s kodeksom Zbornice za poslovanje z nepremičninami  
stranki dolžna svetovati glede ureditve pravnega in dejanskega stanja nepremičnine.  
 
Na zazidanem stavbnem zemljišču je stal objekt iz začetka 20 stoletja in sicer hiša s kletjo, pritličjem  
in nadstropjem z 143,90 m2 neto tlorisnih površin ter 565 m2 metri funkcionalnega zemljišča. Hiša ni  
ustrezala sodobnim standardom protipotresne in energetsko varčne gradnje. Investitor si je želel, da se 
obstoječa hiša odstrani in na njenem mestu z dokupom sosednjih zemljišč pridobi gradbeno dovoljenje  
in zgradi novo enostanovanjsko nizkoenergijsko hišo, ki bo ustrezala sodobnim standardom gradnje.  
Projektant poseg v prostor  predvidi kot odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta oz. 
nadomestna gradnja. 
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Slika 7: Prikaz parcel 
 
 
4.2  Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja  
 
V nadaljevanju bom opisal postopke, zakonodajo in zahteve s katerimi se je moral soočiti investitor 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
 
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja sodelujejo: 
 investitor,  
 odgovorni projektant, 
 občina, občinske službe,upravna enota. 
 
Pred začetkom gradnje je bilo potrebno pri Upravni enoti Piran v katero spada zemljišče nameravane 
gradnje podati zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Zahtevo pri upravnem organu za gradbene 
zadeve vloži investitor. Podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja je projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki ga izdela projektant, ki mora na podlagi gradbenih predpisov določiti tehnične 
značilnosti posameznega objekta. 
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Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja razen v primeru objektov, ki so glede na zahtevnost  enostavni 
objekti in se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja. 
Vsak objekt, ki se gradi pa mora biti v skladju s prostorskim aktom občine nameravane gradnje. 
(ZGO-1). 
 
Če lastniška pravica ni vpisana v zemljiško knjigo se mora k vlogi priložiti dokazilo o pravici graditi, 
ki je lahko po 56. členu ZGO-1 izpisek iz zemljiške knjige, notarsko overjena pogodba ali druga 
listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oz. izvajati dela na določeni nepremičnini. 
 
Ker se je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanašala na rušitev objekta in gradnjo novega 
objekta bi moral investitor k vlogi predložiti tudi gradbeno dovoljenje objekta, ki se ruši, če bi ta 
objekt zgradili pred 31.12.1966 (ZGO-1). V obravnavanem primeru to ni bilo potrebno, saj se je 
objekt predviden za rušitev zgradil v začetku 20.stoletja.  
 
4.3 Projektna dokumentacija 
 
Pravilnik, ki ureja vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni dokumentaciji                 
(Uradni list RS, št 55/2008), določa vrsto, sestavo in obliko dokumentacije glede na nameravano 
gradnjo, ki jo izdela projektant. Projektna dokumentacija mora vsebovati  vse lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Objekt  mora biti kot celota  
projektiran  tako,  da je s projektom dokazano, da izpolnjuje predpisane bistvene zahteve in da je v 
skladu s prostorskimi akti. 
 
Projektna dokumentacije se glede na namen uporabe razvršča: 
 
- idejna zasnova (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev in soglasij za priključitev 
pristojnih soglasodajalcev, 
- idejni projekt (IDP), ki se izdela na izrecno željo investitorja in je podlaga za izbiro najustreznejše 
variante nameravanega objekta, 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega 
dovoljenja, 
- projekt za izvedbo (PZI), ki je podlaga za izvedbo, 
- projekt  izvedenih del (PID), ki je podlaga za uporabno dovoljenje. 
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Slika 8: Grafični prikaz projektne dokumentacije (Reflak in soavtorji, 2007) 
 
Projektant mora zagotoviti zanesljivost objekta z upoštevanjem bistvenih zahtev. Glede na značilnosti 
nameravane gradnje mora projekt izpolnjevati eno, več ali vse naslednje bistvene zahteve                            
(9. člen ZGO-1): 
 
 mehanska odpornost in stabilnost, 
 varnost pred požarom, 
 higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice, 
 varnosti pri uporabi, 
 zaščite pred hrupom, 
 varčevanja z energijo in ohranjanju toplote. 
 
V pravilniku o tehnični dokumentacijo je določeno, da se v gradbenem projektu, ki ga izdela 
projektant prikaže le obvezne vsebine projektne dokumentacije za gradnjo. Investitor in projektant se 
lahko s pogodbo dogovorita o dodatnih vsebinah projektov.                                                                                          
Projektna dokumentacija je sestavljena iz : 
 
 vodilne mape, 
 načrtov, 
 elaboratov. 
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Vodilna mapa: 
Vsebuje ključne podatke za odločanje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja. To so 
podatki o objektu in udeležencih pri graditvi, o soglasjih, lokacijski podatki in druge podatke 
pomembne za odločanje o skladnosti rešitev s prostorskimi akti ter izpolnjevanju bistvenih zahtev. 
Vodilna mapa vsebuje (Pravilnik o projektni dokumentaciji, 2008): 
 na naslovni strani vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi in kazalo s splošnimi 
podatki o objektu in soglasjih ter izdelovalcih projekta, 
 
 lokacijske podatke , ki predstavljajo lastnosti parcele. To so podatki o velikosti zemljišča, legi 
objekta na parceli, odmiki, evidentiranosti, grafičnimi prikazi nameravane gradnje, dostopnih 
in intervencijskih površinah ter priključki na infrastrukturo. Vodilna mapa je označena s 
številko 0. 
 
Načrti: 
V projektni dokumentaciji je predpisan vrstni red in označitev posameznih načrtov:  
 številka 1: načrti arhitekture 
 številka 2: načrti krajinske arhitekture 
 številka 3: načrti gradbenih konstrukcij 
 številka 4: načrti električnih instalacij in opreme 
 številka 5: načrti strojnih instalacij in opreme 
 številka 6: načrti telekomunikacij 
 številka 7: tehnološki načrti 
 številka 8: načrti izkopov in osnovne podgradnje. 
 
Elaborati:   
Elaborati vsebujejo študije, zasnove, geodetske  načrte, strokovne ocene, konservatorske načrte ter 
druge dokumente. Izdelajo se na podlagi pravilnikov.  
Vrste elaboratov: 
 geodetski načrt (Pravilnik o geodetskem načrtu), 
 varnostni načrt (Pravilnik o projektni dokumentaciji, ZGO-1), 
 študija požarne varnosti (Pravilnik o študiji požarne varnosti v stavbah), 
 zasnova požarne varnosti (Pravilnik o požarni varnosti v stavbah), 
 načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih), 
 elaborat gradbene fizike (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah), 
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 ocena zvočne izolacije (Pravilnik o zvočni zaščiti stavb). 
 
4.4  Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo 
 
Glede na zahtevnost gradnje je obravnavana nepremičnina manj zahteven objekt.                          
Projektna dokumentacija za enostanovanjske stavbe, ki se v določenih primerih uvrščajo med manj 
zahtevne objekte mora po  35. členu  Pravilnika o projektni dokumentaciji (2008) vsebovati: 
 
 Vodilno mapo, 
 Načrt arhitekture,   
 Izjavo projektanta, da je objekt mehansko odporen in stabilen.  
 
Torej za pridobitev gradbenega dovoljenja za obravnavani objekt enostanovanjske hiše ne 
potrebujemo načrta gradbenih konstrukcij, temveč samo izjavo projektanta. Pri tovrstnih objektih se to 
nato izraža pri tudi pri odstopanjih predračunskih in končnih vrednostih opravljenih del ne le pri 
izvedbi temeljev, kjer je natančnejša geološka sestava razvidna pri samem izkopu za gradnjo, temveč 
tudi na drugih pozicijah konstrukcije. Predračunska vrednost konstrukcije se definira iz projektantskih 
količin, ki so samo ocena naknadno dimenzioniranih količin. To bom v nadaljevanju prikazal 
podrobneje pri analizi razvoja gradnje. Druga pomanjkljivost tega, da so načrti gradbenih konstrukcij 
izdela naknadno je, da se mnogo pomembnih detajlov projektira z zamudo in na zahtevo izvajalca.  
 
Odločba oz. gradbeno dovoljenje  se je v obravnavanem primeru enostanovanjske stavbe pridobila na 
podlagi vodilne mape, načrta arhitekture in izjavi projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti ter:  
 načrta odstranjevalnih del, 
 načrta električnih inštalacij in električne opreme, 
 načrta strojnih inštalacij in strojne opreme, 
 geodetskega načrta. 
 
4.4.1  Projektni pogoji, soglasja za priključitev in soglasja 
 
Že pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja lahko investitor oz. 
njegov pooblaščenec pridobi projektne pogoje pristojnih občin, občinskih služb in upravne enote. 
Pristojne soglasodajalce se pisno pozove, da določijo projektne pogoje. Podlaga za izdajo projektnih 
pogojev je idejna zasnova. (ZGO-1).                                                 
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K zahtevi za izdajo soglasij pa je potrebno priložiti načrte, ki so del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in zadevajo opis rešitev projektnih pogojev. Ko so projektni pogoji izpolnjeni pristojne 
službe izdajo soglasja. S pridobitvijo soglasij za priključitev je izkazana minimalna komunalna oskrba. 
 
V primeru obravnavane enostanovanjske stavbe so bila potrebna: 
 
Soglasja za priključitev, ki jih izdajajo upravljalci gospodarskih javnih služb: 
 soglasje za priključitev nameravanega objekta na komunalno čistilno napravo, 
 soglasje za priključitev na vodovodno omrežje, 
 soglasje za priključitev električnega omrežja. 
 
Soglasja: 
 soglasje za izgradnjo opornega zidu v varovalnem pasu ceste (op: vsi ostali oporni zidovi, ki 
mejijo na sosednje parcele so od parcelnih meja oddaljeni za 50 cm zato ne potrebujejo 
soglasij), 
 soglasje za napeljevanje podzemnega voda meteorne kanalizacije in električnega voda v 
varovalni pas,  
 soglasje s sklepom sodišča o ustanovitvi nujne poti, 
 soglasje stranke v postopku. 
 
4.4.2  Stranke v postopku 
 
(ZGO-1) določa, kdo je lahko stranka v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se objekt 
nahaja na območju urejenim z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom je stranka v postopku 
samo investitor. Na območjih, ki se urejajo s prostorskim redom pa imajo pravico udeležbe v postopku 
še druge stranke, ki spadajo v vplivno območje nameravane gradnje. PGD vsebuje grafično določitev 
meje vplivnega območja na podlagi katere upravni organ določi vse stranke v postopku in jih pisno 
pozove k podaji izjave. 
 
4.5  Pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja 
 
V 66. členu ZGO-1 so določeni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja. Pred izdajo odločbe mora 
upravni organ preveriti: 
 ali je projekt izdelan v skladu z izvedenim prostorskim aktom, 
 ali je projekt izdelala pravna oz. fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje 
za projektanta, 
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 ali so k predvideni gradnji izdana vsa soglasja, 
 ali je imel projekt vse s tem zakonom predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija 
projektne dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti in odgovorni revidenti 
izpolnjevali pogoje za revidente in odgovorne revidente, 
 ali je investitor predložil dokazilo, da so dajatve in prispevki, določeni z zakonom  plačani, 
 ali ima investitor pravico graditi, 
 ali je iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna 
komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt pozidava, nadzidava ali 
rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri obstoječih priključkov, oziroma se 
povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo. 
 
4.6  Prostorski ureditveni pogoji občine Piran (PUP)   
 
Temeljna izhodišča prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) občine Piran v naseljenih območjih 
dovoljujejo naslednje posege: 
 
 nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov, 
 dozidave, nadzidave, adaptacije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih, 
 spremembe namembnosti objektov, 
 postavitev pomožnih in začasnih objektov.  
 
Funkcionalno zemljišče se določa z lokacijsko dokumentacijo na osnovi namembnosti objekta in 
velikosti objektov, naravnih danosti z upoštevanjem predvidenega modela pozidave.  
 
V nadaljevanju bom naštel PUP občine Piran za stanovanjske stavbe in projektne rešitve za 
obravnavano novogradnjo. 
 
Za obravnavan objekt stanovanjske hiše so s PUP za to območje podana funkcionalna in oblikovna 
merila, ki jih je potrebno upoštevati:   
 
 višinski gabarit objekta na najvišji fasadi ne sme presegati višine 7,5 m, oziroma se mora 
prilagoditi višini obstoječih objektov, 
 fasade naj bodo ometane z gladkim ometom v pastelnih barvah ali obložene z naravnim 
avtohtonim kamnom, 
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 streha mora biti krita s korci, strešine v naklonu 22st., oblika dvokapna ali druge oblike 
prirejene mediteranski arhitekturi, 
 širina funkcionalnega zemljišča okrog stavbe načeloma ne sme biti manjša od treh metrov, 
 vsak objekt mora imeti dovoz z javne ceste širine vsaj 3,0 m,  
 odmiki od parcelne meje morajo biti vsaj 3,0 m ali manjši ob soglasju lastnika sosednje 
parcele, 
 gradbena parcela je predvidoma 600 m2 na ravnini, v strmem terenu pa je lahko tudi večja, do 
800 m2, 
 faktor izkoristka zemljišča za nastavitvene objekte je do 0,3, pozidane površine vseh objektov 
ne smejo presegati 1/3 velikosti funkcionalnega zemljišča, 
 skupna površina vseh etaž v stanovanjski hiši ne sme presegati 400 m2 površine, 
 na funkcionalnem zemljišču morajo biti za vsako stanovanjsko enoto nad 40 m2, predvideni 
dve parkirni mesti. za vsako dodatno stanovanjsko ali počitniško enoto pa dodatna parkirna 
mesta, kolikor je dodatnih enot. 
 odmiki od javnih cest morajo biti usklajeni z zakonom o javnih cestah. Odmiki od 
nekategoriziranih cest so minimalno 3,0 m. 
 nadomestni objekt se lahko upošteva v primerih, če nov objekt delno pokriva površino 
obstoječega objekta, le izjemoma se lahko dovoli preselitev objekta na novo zemljišče ali ob 
stari stavbi. 
 velikost objekta je potrebno prilagoditi velikosti zemljišča, namembnosti objekta in velikosti 
objektov enake namembnosti v neposredni bližini. Oblikovanje okolice objektov mora biti v 
skladu z oblikovnimi značilnostmi ožjega območja nameravanega posega. Po višini naj objekti 
načeloma obsegajo vkopano klet, pritličje in nadstropje oziroma se prilagodijo višini 
obstoječih objektov v neposredni bližini pri čemer ne smejo zastirati njihovega osončenja in 
vedut. Višina zemljišča ob parcelni meji ne sme odstopati od višine naravnega terena. Če so 
potrebni zidovi se morajo prikazati v lokacijski dokumentaciji. Če so oporni zidovi visoki nad 
1,6 m, morajo biti izvedeni z zamikom vsaj 30 cm. Ograje ob parcelni meji so dopustne z 
zidanim delom do višine 1,0 m in zasajene z živo mejo. 
 
 
Predvidena novogradnja umešča objekt v parcelo namenjeni gradnji tako, da je najmanjši odmik na 
severni strani 3,07 m, kar je več od priporočenih 3,0 m. Dovoz z javne ceste je izveden kot 
makadamska pot širine 3,0 m. Parcela namenjena gradnji meri 800 m2. Predvidena zazidalna površina 
meri 254,7 m2, kar predstavlja 0,318 faktorja zazidanosti. Bruto površina stavbe meri 393,3 m2, kar je 
znotraj dopustnih 400 m2. Znotraj parcele namenjene gradnji so predvidena tri parkirna mesta. K 
predvideni gradnji je pridobljeno soglasje v varovalni pas občinske ceste. Površina delno prekriva 
Kostov, T. 2016. Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin"                                        19        
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
 
 
površino obstoječega objekta, ki se pred pričetkom gradnje v celoti odstrani. Vsi oporni zidovi so 
predvideni do maksimalne višine 1,6 m. 
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5 ANALIZA RAZVOJA OBRAVNAVANEGA PROJEKTA  I. DO V. GRADBENE FAZE 
  
Merila za razvrščanje stavb v gradbene faze niso predpisana. Komisija za dobro prakso IZS 
(Inženirska zbornica Slovenije)  je 22.1.2009 je sprejela dokument, ki olajša razvrščanje v posamično 
gradbeno fazo za stanovanjske in tehnološko nezahtevne zgradbe. 
 
5.1 Gradbene faze  
 
- Prva gradbena faza: 
 
Predstavlja začetek gradnje. Zajema pripravo terena ter  zakoličbo, t.im. pripravljalna dela, izkop 
gradbene jame, izvedbo temeljev ali temeljne plošče. 
 
- Druga gradbena faza: 
 
Zajema izdelavo kleti v kolikor je objekt podkleten.   
 
- Tretja  gradbena faza: 
 
Zajema izdelavo konstrukcije v vseh etažah in strehe ter potrebnih krovskih in kleparskih del. 
 
- Podaljšana tretja gradbena faza: 
 
Zajema dela za III. gradbeno fazo in vgrajeno stavbno pohištvo ter izdelana fasada.  
 
- Četrta gradbena faza: 
 
Izdelajo se predelne stene, betonski tlaki, izolacije, vsi notranji in zunanji ometi, napeljave inštalacij, 
t.im. grobe inštalacije, obloge tal in sten-keramika, masivna stopnišča, vgraditev oken in vrat, 
ključavničarska dela in kamnoseška dela. 
 
- Peta gradbena faza: 
 
Finalna slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge in druga zaključna dela ter zaključna 
dela inštalacij. 
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5.2  Pogoji za začetek gradnje 
 
Investitor lahko prične z gradnjo po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.     
                                                      
ZGO-1 v svojem  82. členu opredeljuje pogoje za začetek gradnje: 
- Investitor mora skladno s predpisi o zagotavljanju varstva pri delu na gradbiščih sestaviti prijavo 
gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo, ki bo tako lahko vršila nadzor v roku 15 dni pred pričetkom 
del, 
- Investitor mora priskrbeti  načrt organizacije gradbišča izdelan skladno s pogoji iz gradbenega 
dovoljenja in varnostni načrt izdelan skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja ljudi, 
- Investitor mora poskrbeti za označitev gradbišča z gradbiščno tablo, kjer so navedeni vsi udeleženci 
pri graditvi objekta ter podatki o gradbenem dovoljenju, 
- Investitor mora poskrbeti za vodenje gradbenega dnevnika in če so cene v ponudbi določene za 
mersko enoto posameznih del, se mora voditi knjiga obračunskih izmer. 
 
Zakon torej nalaga investitorju, da vzpostavi pogoje za začetek del. V praksi se ta naloga na podlagi 
pogodbe s projektantom in gradbene pogodbe preda projektantu oz. izvajalcu del. 
 
5.3  Izbira izvajalca in začetek gradnje 
 
V praksi se je večkrat izkazalo, da je merilo najnižje cene slaba popotnica za uspešen in kvalitetno  
izveden objekt. Investitor  bi moral na objektih, kjer ni potreben javni razpis, izbirati izvajalca tudi na 
podlagi : 
- dobrih poslovnih običajev gradbenega podjetja, kot sta plačilna disciplina ali plačilo delavcev, 
- referenc, ki jih ima podjetje za isti tip gradnje. 
 
 Gradbena pogodba: 
Investitor je moral pred pričetkom gradnje skleniti z izvajalcem del gradbeno pogodbo.               
V gradbeni pogodbi sklenjeni med investitorjem (naročnikom) in izvajalcem del se opredeli : 
-  predmet pogodbe, 
-  pogodbene osnove: ponudba, terminski plan, gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacija PGD        
in PZI, 
-  obveznosti naročnika in izvajalca, 
-  vrednost pogodbe,  
-  obračun izvršenih del, 
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-  plačilo izvršenih del, 
-  garancije in jamstva izvajalca, 
-  končni obračun izvršenih del, 
-  pogodbeni rok, 
-  pogodbeno kazen, 
-  prevzem objekta, 
-  zavarovanje, 
-  varnost in zdravje pri delu, 
-  druge določbe , ki so predmet zahtev pogodbenih strank.  
 
Terminski plan: 
 
Namen  terminskega plana je definirati časovni potek gradnje, potrebe po delavcih, delovnih sredstvih 
in predmetih dela. Drugi pomemben cilj je zmanjševanje stroškov z racionalnim in kontinuiranim 
planiranjem tehnoloških procesov. Operativne plane izdelujemo v grafični obliki. 
 
 
 
 
Slika 9: Terminski plan 
 
 Pogodbeni rok začne teči, ko je izvajalec uveden v delo. 
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Izvajalec je uveden v delo: 
- z dnem izročitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
- s predajo gradbišča z omogočenim dostopom z gradbeno mehanizacijo, 
- s predajo PGD in PZI gradbene dokumentacije, 
- s predajo posesti na gradbeni parceli izvajalcu prosti vseh  oseb in stvari v lasti tretjih oseb, 
   s čimer na izvajalca preidejo vsi riziki naključnega uničenja ali poškodovanja objekta in opreme. 
 
Projekt za izvedbo (PZI): 
 
Projekt za izvedbo je izdelan na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in arhitekturnega 
načrta.  Projektanti gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih inštalacij izdelajo podrobne načrte 
tehničnih rešitev in detajlov. Projekt je izdelan v sestavi: vodilna mapa, načrti in elaborat. 
  
5.4  Zaključek gradbenega projekta  
 
Po zaključku gradbenega projekta je potrebno pripraviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje projekt 
izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje, dokazilo o zanesljivosti objekta ter 
projekt za vpis v uradne evidence. 
 
Projekt izvedenih del (PID): 
V njem so zabeležena vsa odstopanja od projekta za izvedbo, ki so nastala med gradnjo. V njem 
dobimo informacije ali je projekt izveden skladno z gradbenim dovoljenjem. 
 
Navodila za obratovanje in vzdrževanje: 
Določena so pravila za uporabo objekta, vgrajenih inštalacij in tehnoloških naprav, s katerimi je 
omogočeno lastniku pravilno vzdrževanje. Navodila za vzdrževanje so zakonsko predpisana le za 
zahtevne objekte. 
 
Dokazilo o zanesljivosti objekta: 
K zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je potrebno priložiti  dokazilo o zanesljivosti. 
Izdela ga izvajalec del in potrdi  odgovorni vodja s podpisom, ki tako jamči, da je objekt zgrajen 
skladno z PGD. 
 
 
 
24                  Kostov, T. 2016. Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin" 
    Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
Projekt za vpis v uradne evidence:  
Vsebuje geodetski načrt novega stanja in omogoči vpis novozgrajenega objekta v zemljiško knjigo in 
kataster stavb. 
 
5.4.1  Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja 
 
Pristojni upravni organ imenuje komisijo za tehnični pregled.  Komisijo sestavljajo predstavniki vseh 
soglasodajalcev ter predstavniki pristojnih inšpekcij. 
V skladu zakonom (ZGO-1,2004) je namen tehničnega pregleda, da se ugotovi: 
 ali je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, 
 ali so zgrajeni objekti s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. 
 
Primopredaja: 
Po opravljenem tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnim dovoljenju se opravi primopredaja 
objekta med investitorjem in izvajalcem. Sestavi se zapisnik o ugotovljenih pomanjkljivostih. Ko 
izvajalec pomanjkljivosti odpravi, sledi primopredaja ali izročitev ključev investitorju. 
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6 STROŠKI GRADNJE  
 
V analizi stroškov gradnje obravnavane nepremičnine sem upošteval naslednje stroške: 
-  strošek nakupa stavbnega zemljišča, 
-  strošek nakupa nezazidanega stavbnega zemljišča, 
-  komunalni prispevek, 
-  strošek projektne dokumentacije, 
-  strošek nadzora, 
-  strošek GOI del. 
 
6.1 Strošek nakupa zazidanega stavbnega zemljišča 
 
Faktorji, ki vplivajo na vrednost stavbnega zemljišča (M. Šubic-Kovač  2007; Ocenjevanje tržne 
vrednosti stavbnih zemljišč) so: 
- velikost in oblika zemljišča, 
- merila izrabe zemljišča, 
- razvojna stopnja zemljišča, 
- opremljanje s komunalnimi napravami in objekti, 
- oddaljenost centra oz. subcentra urbanega naselja. 
 
Nakup zazidanega stavbnega zemljišča je zajemal objekt  z 143,90 m2 neto tlorisnih površin in 565 
m2 funkcionalnega zemljišča. 
Strošek nakupa zazidanega stavbnega zemljišča je 520.000, 00 eur. (Trgoskop, 10.8.2016). 
 
6.2 Strošek nakupa nezazidanega stavbnega zemljišča 
 
Strošek dokupa zemljišč za nameravano gradnjo ne poznam. Vrednost ocenim na podlagi analize 
primerljivih prodanih nezazidanih stavbnih zemljišč v okolici obravnavanega objekta. 
Investitor je kupil obstoječe zazidano stavbno zemljišče neto tlorisne površine objekta 143,9 m2 in 
velikosti funkcionalnega zemljišča 565 m2 v letu 2010. Izdano gradbeno dovoljenje predvideva, 
upoštevajoč faktor pozidanosti (0,33), da za nameravano gradnjo 254,7 m2 zazidane površine 
potrebuje investitor nekaj manj kot 800 m2 funkcionalnega zemljišča, skupna zazidljiva površina 
parcel pa je po gradbenem dovoljenju 1035 m2.  
V nadaljevanju bom ocenil strošek dokupa zazidljivega zemljišča s pomočjo tržno-primerjalne analize 
dejanskih prodaj primerljivih zemljišč. Določil sem ceno za zemljišče velikosti 891,10 m2, kar 
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prestavlja razliko med obstoječo zazidano površino in končno skupno površino zazidljivih parcel v 
lasti investitorja. Ocenil bom vrednost zazidljivega stavbnega zemljišča na obravnavani lokaciji med 
leti 2010 od prvega nakupa nepremičnin do leta  2013 pred izdajo gradbenega dovoljenja. Upošteval 
bom delno komunalno opremljena ali neopremljena zemljišča na katerih je ali bo mogoče graditi, saj 
je investitor imel vse potrebne priključke komunalne opreme že na sosednji parceli v njegovi lasti. 
Območje primerjave izberem glede na lego in tipologijo gradnje na tem območju.  
 
Preglednica 4: Prodana zazidljiva stavbna zemljišča na območju k.o. Piran in Portorož v letih 2010 do 
2013 (Trgoskop, 13.8.2016). 
 
Številka 
Katastrska 
občina Datum prodaje Cena (€) 
Površina 
zemljišča (m2) 
Cena na enoto 
(€/m2) 
1 Portorož 08.10.2010 12.762,00 272,00 46,92 
2 Portorož 10.05.2011 510.000,00 970,00 525,77 
3 Portorož 05.04.2011 136.610,13 747,00 182,87 
4 Portorož 19.12.2011 30.510,00 226,00 135,00 
5 Portorož 19.12.2011 200.000,00 601,00 323,78 
6 Portorož 02.04.2011 330.000,00 608,00 542,76 
7 Portorož 31.03.2012 10.296,50 274,50 37,51 
8 Portorož 22.03.2012 750.000,00 2.167,00 346,00 
9 Portorož 16.02.2012 36.902,00 796,00 46,38 
10 Portorož 30.05.2012 225.000,00 684,00 328,95 
11 Portorož 04.02.2013 430.500,00 1.359,00 316,78 
12 Portorož 04.02.2013 731.053,50 792,00 932,05 
13 Portorož 24.04.2013 95.000,00 1.775,00 53,52 
14 Portorož 02.07.2013 185.000,00 742,00 249,33 
15 Portorož 19.12.2013 110.000,00 646,00 170,28 
16 Piran 28.03.2012 150.000,00 326.79 459,00 
17 Piran 11.06.2012 150.591,00 500,00 301,20 
18 Piran 16.09.2013 108.010,00 673,00 160.49 
 
 
Preglednica 5: Osnovne statistike  
 
  Površina (m2) Cena (€) 
Cena na enoto 
(€/m2) 
Število primerov 18 18 18 
Povprečna vrednost 768,47 233.475,51 277,67 
Mediana 684 150.295,50 301,20 
Standardna deviacija 516,47 229.355,71 231,33 
Najmanjša vrednost 226 10.296,50 37,51 
Največja vrednost 2167 750.000,00 932,05 
Koeficient variacije 67,20  98.235,00 83,31  
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Tržno vrednost nakupa nezazidanega stavbnega zemljišča izračunam na podlagi povprečne cene 
primerljivih prodanih zemljišč: 
 
891,10 m2  x  277,67 eur/m2  =  247.431,73 eur. 
 
 
6.3 Komunalni prispevek  
 
Komunalni prispevek je po določbah prvega odstavka 79. člena ZPNačrt (UL RS št. 33/07),  plačilo 
dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.  
 
Obseg minimalne komunalne oskrbe: 
- voda, 
- elektrika, 
- kanalizacija, 
- dovozna pot. 
 
V obravnavani nadomestni gradnji so vsi priključki, ki zagotavljajo minimalno komunalno oskrbo že 
obstajajo, dostop do javne ceste pa je omogočen s sklepom o ustanovitvi nujne poti. Obstoječe 
priključke se nadomesti  z novimi skladno s pridobljenimi soglasji.  
Zakon v 82. členu navaja merila za odmero komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se določi 
na podlagi opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo 
ter glede na neto tlorisno površino objekta in namembnost objekta oziroma glede na izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Podrobnejša merila za določitev 
komunalnega prispevka določa  Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka  (Uradni list 
RS,95/07),  ki v 7. členu  določa, da občina določi podrobnejša merila za odmero z občinskim 
odlokom. Torej je komunalni prispevek v precejšnji meri v domeni občin. 
 
V prispevku (Dnevnik RTVSLO 9.7.2016) je navedeno, da so razlike v izračunu komunalnega 
prispevka v Sloveniji med občinami tudi dvajsetkratne.  Izračun temelji na vseh stroških izvedenih in 
predvidenih investicij. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo potrebno spremeniti metodologijo 
obračunavanja komunalnega prispevka s tem, da bi se v izračunu upoštevalo dejanske stroške izvedbe, 
samo strošek sekundarne komunalne opreme in upoštevalo utemeljenost, razlike pa bodo vendar 
ostajale. 
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 Komunalni prispevek za obravnavano enostanovanjsko stavbo po podatkih iz gradbenega dovoljenja 
znaša 21.406,43 eur. 
 
 
6.4 Strošek projektne dokumentacije  
 
Strošek izdelave projektne dokumentacije je odvisna od dogovora med investitorjem in projektantom 
in mi ni poznan. Ocenil ga bom na podlagi predlogov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije o 
cenah storitev. Cene se razlikujejo glede na zahtevnost projektne dokumentacije in vrednost GOI del. 
V obravnavanem primeru je projektantska vednost GOI del ocenjena na 542.000,00 eur. Upoštevam 
predlog osnovne cene (ZAPS, 2006), ki predvideva strošek izdelave projektne dokumentacije v višini  
4% vrednosti GOI del. 
 
542.000,00 x 0,04 = 21.680,00 eur. 
 
Strošek projektne dokumentacije ocenjujem na 21.640,00 eur. 
 
6.5  Strošek nadzora 
 
Udeleženci pri gradnji enostanovanjskih stavb so: 
 
-  investitor, 
-  izvajalec, 
-  nadzornik. 
 
Skladno z zakonom o graditvi (ZGO-1) je naloga investitorja, da zagotovi strokovni nadzor nad 
gradnjo. Odgovorni nadzornik nadzoruje ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo in 
gradbenimi predpisi in ali je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, 
tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ustrezna. Sproti potrjuje vse spremembe in 
dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo in te so podlaga za izdelavo projekta izvedenih del PZI. Če 
nadzor ugotovi, da izvajalec presega dogovorjene roke izvedbe, mora o tem obvestiti investitorja ter 
predloge in ugotovitve vpisati v gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika nadzornik 
potrjuje, da so vneseni podatki resnični. Če je opredeljeno v gradbeni pogodbi, nadzor s podpisom 
potrjuje mesečne situacije ali mesečne zneske izvedenih GOI del, ki so podlaga za izdajo računa s 
strani izvajalcev. Strošek gradbenega nadzornika se definira glede na zahtevnost gradnje.                  
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Na podlagi podatkov spletnega portala Gradimo.com (14.8.2016) je ocenjen strošek od 2,7 - 3,5 % 
vrednosti GOI del. 
542.000,00 x 0,027 = 14.148,00 eur. 
 
Strošek gradbenega nadzora ocenjujem na 14.148,00 eur. 
 
6.6  Strošek gradbenih, obrtniških in instalacijskih del  (v nadaljevanju: strošek GOI)  
 
6.6.1  Začetna kalkulacija stroškov GOI 
 
Začetna kalkulacija se je izdelala na podlagi projektantskega popisa del, kjer je zajeta rekapitulacija in 
opis vseh del potrebnih za dokončanje objekta ter predvidenih količin  posameznih pozicij popisa. 
 
Preglednica 6: Začetna kalkulacija stroškov za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela 
enostanovanjske stavbe  (Higrad d.o.o.) 
 
A GRADBENA DELA STROŠEK 
1 RUŠITEV OBJEKTA 8.355,00 € 
2 ZEMELJSKA DELA 42.654,52 € 
3 BETONSKA DELA 146.668,70 € 
4 TESARSKA DELA 56.650,08 € 
5 ZIDARSKA DELA 69.578,41 € 
6 FASADERSKA DELA 14.350,41 € 
7 NEPREDVIDENA DELA 16.914,36 € 
  Skupaj gradbena dela:  338.257,12 € 
B OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA 
1 KLJUČAVNIČARSKA DELA 32.098,23 € 
2 KROVSKO-KLEPARSKA DELA 21.047,42 € 
3 OKNA IN VRATA   
4 STEKLARSKA DELA   
5 MONTAŽNA DELA   
6 SLIKOPLESKARSKA DELA   
7 KERAMIČARSKA DELA   
8 PODOPOLAGALSKA DELA   
9 ELEKTROINŠTALACIJE 16.881,80 € 
10 STROJNE INŠTALACIJE 166.320,00 € 
11 NEPREDVIDENA DELA 3.720,20 € 
  
Skupaj obrtniška in instalacijska  
dela:  240.067,65 € 
STROŠEK GOI SKUPAJ 578.324,77 € 
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V  obsegu del predvidenih v gradbeni  pogodbi niso zajeta vsa dela. V mnogih primerih stanovanjskih 
stavb, ki se gradijo za lastne potrebe, niso zajete vse faze gradnje predvsem na strani obrtniških del.  
Investitor ima tako tudi  možnost določenih sprememb notranjosti objekta, ki jih gradbeno dovoljenje 
dopušča. Izbira finalnih tlakov, izbira opreme, vrat ali izbira keramike se pri gradnji za lastne potrebe 
v večini primerov definira kasneje, vendar se to mora zgoditi pred nastopom predvidene gradbene faze 
in v takem časovnem okviru, da izvajalca ne ovirajo pri izpolnjevanju pogodbenega časovnega načrta 
ali terminskega plana. Investitor se nato odloči ali bo za dokončanje vseh gradbenih faz sklenil aneks k 
gradbeni pogodbi skladno z gradbeno pogodbo z obstoječim izvajalcem gradbenih del ali bo izbral za 
končanje posameznega obrtniškega dela drugega izvajalca. 
 
 Izvajalca nekaterih obrtniških in inštalacijskih del je v obravnavani  enostanovanjski stavbi izbral 
investitor. Izvajalec del nudi za takšne primere možnost dogovora o plačilu koordinacije zunanjih 
izvajalcev, kar je zelo pomembno za kvalitetno izvedbo in pravočasno predajo objekta.        
                                                                                  
6.6.2  Vmesna kalkulacija stroškov GOI 
 
Skupna predračunska vrednost se med gradnjo poveča. V vmesni kalkulaciji predvidim stroške 
zunanje kanalizacije, slikopleskarskih del in montažnih del, kateri niso bil vključeni v začetno 
kalkulacijo.   
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Preglednica 7: Povečanje predračunske vrednosti stroškov za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela 
enostanovanjske stavbe (Higrad d.o.o.)  
 
 
A GRADBENA DELA STROŠEK 
1 RUŠITEV OBJEKTA 8.355,00 € 
2 ZEMELJSKA DELA 42.654,52 € 
3 BETONSKA DELA 146.668,70 € 
4 TESARSKA DELA 56.650,08 € 
5 ZIDARSKA DELA 69.578,41 € 
6 FASADERSKA DELA 14.350,41 € 
7 KANALIZACIJA 11.332,00 € 
8 NEPREDVIDENA DELA 16.914,36 € 
  Skupaj gradbena dela:  366.503,48 € 
B OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA 
1 KLJUČAVNIČARSKA DELA 32.098,23 € 
2 KROVSKO-KLEPARSKA DELA 21.047,42 € 
3 OKNA IN VRATA   
4 STEKLARSKA DELA   
5 MONTAŽNA DELA 25.993,47 € 
6 SLIKOPLESKARSKA DELA 8.996,03 € 
7 KERAMIČARSKA DELA   
8 PODOPOLAGALSKA DELA   
9 ELEKTROINŠTALACIJE 16.881,80 € 
10 STROJNE INŠTALACIJE 166.320,00 € 
11 NEPREDVIDENA DELA 3.720,20 € 
  
Skupaj obrtniška in instalacijska  
dela:  275.057,15 € 
STROŠEK GOI SKUPAJ 641.560,63 € 
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6.6.3  Končna kalkulacija GOI 
 
Končna kalkulacija stroškov se definira ob dokončni izbiri zunanjih in notranjih finalnih tlakov,  
stavbnega pohištva in drugih potrebnih del za dokončanje objeta s strani investitorja, saj so odstopanja 
pri cenah in kvaliteti vgrajenih proizvodov za finalizacijo objekta glede na izbiro proizvajalca velika. 
 
Preglednica 8: Končna kalkulacija (Higrad d.o.o. ) 
 
 
 
 
A GRADBENA DELA STROŠEK 
1 RUŠITEV OBJEKTA 7.829,65 € 
2 ZEMELJSKA DELA 36.623,82 € 
3 BETONSKA DELA 136.633,84 € 
4 TESARSKA DELA 63.830,30 € 
5 ZIDARSKA DELA 66.840,30 € 
6 FASADERSKA DELA 16.659,25 € 
7 KANALIZACIJA 11.915,00 € 
8 NEPREDVIDENA DELA 33.889,26 € 
  Skupaj gradbena dela:  374.221,42 € 
B OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA 
1 KLJUČAVNIČARSKA DELA 41.887,47 € 
2 KROVSKO-KLEPARSKA DELA 22.302,59 € 
3 OKNA IN VRATA 182.300,00 € 
4 STEKLARSKA DELA   
5 MONTAŽNA DELA 34.495,91 € 
6 SLIKOPLESKARSKA DELA 10.127,73 € 
7 KERAMIČARSKA DELA 67.375,00 € 
8 PODOPOLAGALSKA DELA   
9 ELEKTROINŠTALACIJE 20.512,65 € 
10 STROJNE INŠTALACIJE 188.220,00 € 
11 NEPREDVIDENA DELA   
  
Skupaj obrtniška in instalacijska  
dela:  567.221,35 € 
STROŠEK GOI SKUPAJ 941.442,77 € 
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Grafikon 1: Primerjava  med začetno, vmesno in končno kalkulacijo  stroškov gradbenih del 
 
  
 
 
 
V grafikonu 1 je prikazana primerjava med začetno, vmesno in končno kalkulacijo stroškov gradbenih 
del. Stroški gradbenih del so se v primerjavi med vmesno in končno kalkulacijo povečal za 2,10%. Pri 
gradbenih delih so odstopanja največkrat na strani zemeljskih del in posledično betonskih ali tesarskih 
del. Pri gradnji enostanovanjskih stavb se naredi kontrola nosilnosti temeljnih tal po začetku gradnje in 
se s tem prilagodi konstrukcijo danim pogojem terena. V konkretnem primeru se je končna vrednost 
zemeljskih, betonskih in tesarskih del skupaj v primerjavi z začetno kalkulacijo zmanjšala za 3,6 %.  
Manj razumljiva je razlika pri vrednosti opravljeni ključavničarskih del za izdelavo konstrukcije 
strehe, stebrov in drugih elementov. 
 
 Kot sem pri opisu projektne dokumentacije že navedel se predračunska vrednost definira iz 
projektantskih količin, ki so samo ocena naknadno dimenzioniranih količin. V obravnavani 
enostanovanjski hiši za pridobitev gradbenega dovoljenja projekt gradbenih konstrukcij ni potreben. 
Potreben je kasneje pri izvedbi. V obravnavanem primeru se to pokaže kot  povečanje vrednosti 
ključavničarskih del za več kot 30%., vsak investitor pa želi imeti bolj točne podatke o stroških 
gradnje.  
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Grafikon 2: : Primerjava  med začetno, vmesno in končno kalkulacijo stroškov obrtniških in  
instalacijskih del 
 
 
 
 
 
V grafikonu 2 je prikazana primerjava stroškov  med začetno, vmesno in končno kalkulacijo stroškov 
obrtniških del. Razlika med vmesno in končno kalkulacijo obrtniških in instalacijskih del znaša 106 %. 
Strošek keramičarskih del ter izbira oken, vrat in panoramskih sten skupaj z steklarskimi deli se je 
definiral po izmerah na objektu in sicer  na "ključ", torej brez možnosti sprememb v ceni in je bistveno 
vplival na končno vrednost opravljenih del. Nepredvidena dela so bila v začetni kalkulaciji ocenjena 
na 5% vrednosti vseh GOI del. Dodatno naročena dela s strani  investitorja pa so ta znesek zmanjšal na 
3,6 % skupnih stroškov GOI del.  
 
Investitor in izvajalec se dogovorita,  da se bodo vsa dela, ki niso predvidena v začetni kalkulaciji 
naročevala preko dodatnih ponudb. V gradbeni pogodbi je definirana cena na enoto posameznega dela, 
tako, da so odstopanja med ponudbeno kalkulacijo gradbenih in obrtniških del in končno kalkulacijo v 
konkretnem primeru predvsem posledica dodatnih želja investitorja. 
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Grafikon 3: Prikaz sprememb med začetno in končno kalkulacijo stroškov 
 
 
 
 
 
 
6.6.4  Lastna vrednost enostanovanjske stavbe 
 
 
Lastna cena obravnavane enostanovanjske stavbe celoten strošek potreben realizacijo gradbenega 
projekta. V naslednjem poglavju bom analiziral ali se investitorju finančni vložek v gradnjo ob 
morebitni prodaji na trgu nepremičnin povrne. 
 
Preglednica 9: Stroški gradnje  
 
 
CELOTEN STROŠEK ( eur) ( %) 
Strošek nakupa zazidanega stavbnega zemljišča 520.000,00 29,45 
Strošek nakupa nezazidanega stavbnega 
zemljišča 247.341,73 14,01 
Komunalni prispevek 21.406,43 1,21 
Strošek projektne dokumentacije 21.640,00 1,23 
Strošek nadzora 14.148,00 0,80 
Strošek GOI del 941.442,77 53,31 
SKUPAJ 1.765.978,93 100,00 
         Strošek (eur/neto tlorisno površino) 5.863,14 
 
 
V preglednici 9 je izračunan pričakovan strošek gradnje na kvadratni meter površine. Investitor je bil s 
strani izvajalca sproti obveščan o komulativi  stroškov gradnje na podlagi mesečnih situacij in 
dodatnih ponudb za nepredvidena in naknadno naročena dela ter spremembah pri tehničnih rešitvah 
določenih gradbenih detajlov. 
€338.257,12 €355.171,48 €362.306,42 
€240.067,65 €275.057,15 
€567.221,35 
€0 
€200.000 
€400.000 
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578.324,77                                                                   
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641.560,63                                                      
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941.442,77                                                                                               
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.
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7  ANALIZA PRODAJNIH CEN PRIMERLJIVIH NEPREMIČNIN  
 
V nadaljevanju bom analiziral stanje na trgu nepremičnin z vidika razlike med lastno ceno 
obravnavane enostanovanjske stavbe in prodajnimi cenami primerljivih nepremičnin  na območju 
obalnih občin. V spodnjih preglednicah so prikazani podatki o enostanovanjskih hišah prodanih na 
območju lokalnih skupnosti  Piran, Izola, Koper in Ankaran. Po podatkih Trgoskopa (14.8.2016) v 
ostalih obalnih katastrskih občinah ni zabeleženih primerljivih prodaj. Primerljive nepremičnine 
izberem glede na prodajno ceno in lokacijo.                                                                 
 
7.1  Prodajne cene enostanovanjskih stavb na obravnavanem območju 
 
V spodnjih preglednicah so prikazani podatki o stanovanjskih stavbah , ki so bile prodane za več kot  
800.00,00 eur od leta 2006 do 14.8.2016 na primerljivih lokacijah obalnega pasu. Predpostavim da so 
vse prodane stavbe primerne za bivanje, ker se sicer ne bi prodajale po tako visoki ceni. 
 
Preglednica 10: Prodane stanovanjske stavbe v času od 1.1.2006 - 14.8.2016 v Občini Piran, občini 
Izola in Mestni občini Koper (Trgoskop, 14.8.2016) 
 
Št. Katastrska 
občina 
Datum 
prodaje 
Cena (€) Leto 
izgradnje 
Neto 
tlorisna 
površina 
stavbe (m2) 
Površina 
zemljišča 
(m2) 
Cena/m2  
neto tlorisne 
površine 
stavbe (€/m2) 
1 Portorož 19.02.2007 825.000,00 1971 229,90 826 3.588,52  
2 Izola 10.09.2007 1.200.000,00 1985 316,20 841 3.795,07  
3 Piran 28.11.2007 1.050.000,00 2007 282,00 289 3.723,40  
4 Piran 16.07.2009 850.000,00 1976 224,20 516 3.791,26  
5 Semedela 25.09.2009 1.500.000,00 1991 274,00 611 5.474,45  
6 Izola 04.04.2011 990.000,00 2005 216,00 720 4.583,33  
7 Portorož 22.06.2011 800.000,00 2009 174,50 312 4.584,53  
8 Piran 21.11.2011 950.000,00 1979 210,60 888 4.510,92  
9 Semedela 30.04.2012 950.000,00 1970 326,50 1543 2.909,65  
10 Portorož 16.02.2013 1.161.553,50 2009 311,80 2151 3.725,32  
11 Portorož 14.09.2013 1.317.390,00 1930 248,40 1203 5.303,50  
12 Semedela 06.05.2014 840.000,00 2005 208,15 332 4.035,55  
          Povprečna
vrednost 04.11.2010 1.036.161,96  1986 251,85 853 4.168,79  
Mediana 13.05.2011 970.000,00  1988 239,15 773 3.915,31  
Najmanjša 
vrednost 19.02.2007 800.000,00  1930 174,50 289 2.909,65  
Največja vrednost 06.05.2014 1.500.000,00  2009 316,20 1543 5.474,45  
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7.2  Primerjava med lastno ceno enostanovanjske stavbe in njeno ocenjeno tržno vrednostjo 
 
Iz preglednice 10 je razvidno, da je v obdobju 1.1.2006 - 14.8.2016 znašala povprečna cena 
kvadratnega metra neto tlorisne površine primerljivih prodanih nepremičnin 4.168,80 eur. Ta 
povprečna prodajna cena se nanaša na povprečno letnico izgradnje 1986, povprečno leto prodaje 2010 
in povprečno površino stavbe 251,85 m2 neto tlorisne površine. Ocenjevana stavba Hiša Bernardin je 
nova in ima 330,3 m2 neto tlorisne površine. 
 
Ob predpostavki, da se prodajna cena na m2 z večanjem površine ne manjša, upoštevajoč časovno 
prilagoditev za prodajne cene stanovanjskih hiš v Sloveniji v povprečju v obdobju  2010-2015 za 16% 
(GURS, 2016), parabolično zmanjšanje vrednosti enostanovanjskih stavb zaradi starosti, ekonomsko 
življenjsko dobo 80 let, 
 
je prilagojena tržna vrednost ocenjevane stavbe na dan 9.10 2015,  
 
4.168,80 eur . 0,84  =  3.517, 43 eur  
 
zmanjšanje vrednosti zaradi starosti po parabolični formuli je 
 
(30 / 80)² . 100% =  14 %   
 
3.517, 43 /  (1 – 0,14) = 4.090, 03 eur /m2 
 
in tržna vrednost obravnavane enostanovanjske stavbe Hiša Bernardin na datum 31.12.2015 
 
4.090,03 eur/m2 . 330,3 m2 =  1.350.936,00 eur oziroma zaokroženo 1.351.000,00 eur. 
 
Lastna cena enostanovanjske stavbe Hiša Bernardin, ki izhaja iz stroškov gradnje, kot so navedeni v 
nalogi  je 1.765.978,93 eur. Razlika med lastno ceno in tržno vrednostjo je 414.978,00 eur, kar je   
24,5 % manj od lastne cene. Čeprav gre za novogradnjo, zgrajeno po današnjih standardih tako 
protipotresne gradnje kot tudi učinkovite rabe energije, ki omogoča prihranke v času rabe,  ne moremo 
trditi da se vložena sredstva povrnejo. Zato je projekt z ekonomskega vidika neuspešen. 
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8  ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Namen diplomske naloge je pregled potrebne projektne dokumentacije za gradnjo konkretne 
enostanovanjske stavbe ter na podlagi stroškov gradnje določiti lastno ceno objekta in analizirati 
ekonomsko uspešnost gradbenega projekta pri prodaji na trgu nepremičnin. 
 
Menim, da so poenostavitve  postopkov za  pridobivanje gradbenega dovoljenja za enostanovanjsko 
stavbo, kjer se ne zahteva načrta gradbenih konstrukcij v škodo predvsem investitorju. Pregled 
stroškov gradnje je pokazal, da so stroški naraščali glede na začetno kalkuliran strošek predvsem 
zaradi dodatno naročenih del s strani investitorja ter zaradi slabih ocen količin s strani projektanta tam, 
kjer to ni potrebno. 
 
Ažurno vodenje gradbiščne dokumentacije in prikaz dodatnih stroškov gradnje  investitorju na podlagi 
dodatnih ponudb ter redni in konstruktivni sestanki na gradbišču udeležencev pri gradnji so eden od 
pogojev za uspešnost projekta. Obravnavana enostanovanjska stavba je glede na te pogoje uspešen 
projekt. 
 
Primerjava med lastno ceno nepremičnine in prodajnimi cenami primerljivih nepremičnin je pokazala, 
da je se finančni vložek ne povrne. Trg nadstandnardnih nepremičnin je v obalnih lokalnih skupnostih 
še zelo šibek, kar kaže tudi majhno število prodaj primerljivih nepremičnin. V primeru gradnje za 
lastne potrebe investitorja (bodočega lastnika) ekonomska uspešnost gradbenega projekta ponavadi ne 
zanima. 
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PRILOGE 
 
Priloga A:   Začetna kalkulacija stroškov gradbenih in obrtniških del. 
 
                  
  
    
  P O N U D B A  št.: 018-14-02   
    
    
    
    
Investitor:    
    
  
  
 
  
  
 
  
    
Objekt:       ENOSTANOVANJSKA HIŠA BERNARDIN    
  
    
  
  
    
  
  
       
  
                  
    
  
  
REKAPITULACIJA 
   
  
  
       
  
  
       
  
   SKUPAJ GRADBENA DELA: 
 
355.201,47 
  
      
   
   SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: 
 
56.865,85 
  
      
   
   SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: 
 
   
  
      
   
   SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: 
 
   
  
      
   
   SKUPAJ KANALIZACIJA: 
 
   
                 
  
       
  
   SKUPAJ:           412.067,32 
  
       
  
  
   
 
 
  
Cene ne vsebujejo 
DDV! 
  
 
  
  
  
    
 
 
  
  
    
 
  
  
Koper, 11.3.2014 
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 RUŠITEV OBJEKTA 
      
  Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
  
     Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, katera 
veljajo na območju Republike Slovenije!! 
      
     Rušenje se izvaja na podlagi načrta  
odstranitvenih del!! 
      
     SPLOŠNO  
  
 Načrt rušitve je izdelan na podlagi Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št.  
 56/99 in 64/01) in Uredbe o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in  
 premičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 83/05). Izdelan je 
na začetku izvajanja del na  
 gradbišču (odstranitvenih del) in je sestavni del 
projektne in spremljajoče dokumentacije  
 na gradbišču.  
  
 V načrtu smo predvideli nevarnosti, ki se lahko 
pojavijo pri izvajanju odstranjevalnih del,  
 ter ukrepe za odpravo le-teh z določitvijo ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri  
 delu z upoštevanjem gradbene dejavnosti na 
gradbišču, ukrepov pri rušitvi in  
 opravljanju posebno nevarnih del.  
  
 Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in 
zdravje delavcev na gradbišču, mora  
 biti vnesena v varnostni načrt.  
  
 OPIS OBSTOJEČEGA OBJEKTA  
  
 Naročnik je lastnik stanovanjskega objekta, ki ga 
želi porušiti in na njegovem mestu  
 zgraditi nadomestni objekt.  
 Zazidana površina znaša: 140,90 m2  
 Bruto tlorisna površina objekta (klet) : Pklet = 
29,30 m2  
 Bruto tlorisna površina objekta (pritličje) : Ppri = 
140,90 m2  
 Bruto tlorisna površina objekta (medetaža) : Pmed 
= 30,10 m2  
 Bruto tlorisna površina objekta (nadstropje) : Pnad 
= 80,50 m2  
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 Bruto prostornina objekta : V = 767 m3  
 Etažnost : K (klet) + P (pritličje) + N (nadstropje)  
 Višinski gabarit : Kota tal pritličja je ± 0,00 m 
(61,27nm), kota  
 slemena +7,63 m (68,90nm)  
  
 ZASNOVA:  
 Klet:  
 V kleti so servisni stanovanjski prostori, ter 
pomožni prostori - shramba in kurilnica.  
 Pritličje:  
 V pritličju so stanovanjski prostori, ter priročna 
delavnica – garaža.  
 Medetaža:  
 V medetaži so stanovanjski prostori.  
 Nadstropje :  
 Nadstropje je namenjeno za stanovanje.  
  
 KONSTRUKCIJA:  
  
 Temelji :  
 Temelji so pretežno betonski, deloma pa kamniti. 
Objekt je plitvo temeljen, globina  
 temeljev znaša 80 do 100 cm.  
  
 Vertikalna nosilna konstrukcija:  
 Nosilni zidovi so pozidani pretežno iz opeke in 
delno iz kamna, zunanje stene so  
 debeline cca. 50 cm in notranje cca. 30 cm. 
Pričakovani so tudi vertikalni AB stebri,  
 predvsem v vogalih objekta, kot tudi AB vezi. 
Preklade so armiranobetonske.  
  
 Medetažna konstrukcija:  
 Nad pritličnim delom je armiranobetonska plošča, 
nad nadstropjem pa leseni tramovni  
 strop kar nakazuje na to, da je bila hiša enkrat že 
prenovljena.  
  
 Vertikalne komunikacije:  
 Zunanje in notranje stopnice so AB, finalno 
obdelane s keramiko.  
  
 Streha :  
 Streha je lesena dvokapnica, izvedena z 
naklonoma strešine cca 15 °.  
  
 Ostrešje je klasično leseno, gre za trikotno vešalo 
z naklonom. Lesena vešala  
 sestavljajo špirovci dimenzij b/h = 14/16cm v rastru 
cca. 1m, ki se opirajo na slemensko  
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 lego. Kritina je opečna, deloma pokrita tudi z 
azbestno kritino. Žlebovi so kovinski.  
  
 Dimnik:  
 Objekt ima dva zidana dimnika z betonskimi 
krovnimi ploščami, ki sta oblečena v  
 opečnat zid. Odzračevanje je urejeno z jeklenimi 
zračniki.  
  
 OBDELAVA:  
 Tlaki:  
 V kleti so keramične ploščice, v pritličju deloma 
les, deloma keramične ploščice, v medetaži in 
nadstropju je parket. Pod estrihom je pričakovati 
nekaj toplotne izolacija.  
  
 Fasada in ometi:  
 Stene in fasada so klasično ometani.  
  
 Streha:  
 Kritina opečna (bobrovec).  
  
 Stavbno pohištvo:  
 Stavbno mizarski izdelki (okna in vrata) so leseni. 
Okenske police so kamnite.  
  
 INŠTALACIJE  
 Objekt je priključen na naslednjo komunalno in 
energetsko infrastrukturo:  
 a) kanalizacija; območje je priključeno na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje za  
 meteorne vode. Padavinske vode so prav tako 
odvedene v meteorno  
 kanalizacijo;  
 b) vodovod; priključek za objekt je napeljan iz 
obstoječega vodovodnega omrežja;  
 c) električno omrežje;  
 d) telekomunikacijsko omrežje;  
  
 OPIS RUŠENJA OBJEKTA  
  
 Rušenje objekta se lahko prične po 
pravnomočnosti dovoljenja za odstranitev oziroma 
rušenje objekta, izdanega s strani pristojnega 
upravnega organa.  
 Rušitvena dela naj se obračunavajo po izmerah, 
pridobljenih na mestu samem, odvozi pa z 
upoštevanjem koeficientov razrahljivosti.   
  - opečni zidovi K = 1,3 
  -betonski in kamniti zidovi K = 1,5 
  - nasutje K = 1,5 
 ... in povprečne teže odpadkov 1600kg/m3 ne 
glede na vrsto materiala. Odvečni (prašni)  
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 material je potrebno spuščati po za to namenjenih 
koritih, da bi preprečili prašenje.  
  
 Pred pričetkom del je potrebno urediti gradbišče v 
skladu z načrtom organizacije  
 gradbišča, ki ga pripravi za to usposobljena služba 
izvajalca in izvesti vse v njem  
 predvidene ukrepe. Izvajalec del se mora 
posvetovati s statikom o načinu rušenja in  
 zavarovanja sosednjih objektov, da se ti ne bi 
poškodovali. Upoštevati se morajo vsi  
 predpisi o varstvu pri delu, delavci pa delati pod 
stalnim nadzorom odgovorne osebe.  
 Izvajalec odstranitvenih del se obveže spoštovati 
vso veljavno zakonodajo s tega  
 področja.  
  
 Rušenje bo potekalo v kombinaciji strojnega in 
ročnega dela. Rušenje mora biti  
 izvedeno skrajno previdno. Ročno rušenje oz. 
demontažo je potrebno izvajati v  
 obratnem vrstnem redu kot je bila izvedena 
gradnja, za kar je potrebno uporabiti  
 ustrezna delovna sredstva, odre, stroje in priprave, 
ter istočasno odstranjevati  
 posamezne dele oz. materiale.  
  
 PREDHODNA DELA  
  
 Potrebno je izvesti odklop od objektov 
gospodarske javne infrastrukture, in sicer:  
 - vodovod;  
 - kanalizacija – greznica, ponikovalnica;  
 - elektrika;  
  -telefon. 
 Odklop izvede upravljavec javne infrastrukture, za 
kar izda pisno izjavo o izvršenem odklopu.  
  
 Potrebno je izprazniti in dezinficirati obstoječo 
greznico, kar opravi ustrezno usposobljen  
 izvajalec.  
 Investitor mora pred pričetkom rušitvenih del 
izvršiti demontažo opreme, jo deponirati v  
 svojem skladišču oz. odpeljati na trajno deponijo.  
 Izvajalec del mora pred pričetkom rušitvenih del 
odstraniti vse neuporabne predmete in  
 jih odpeljati na trajno deponijo.  
  
 ZAVAROVANJE OBMOČJA RUŠITVE  
  
 Gradbišče bo ograjeno z ograjo, razmak med 
stebri bo 2.0 m, kar omogoča zanesljivo  
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 pritrjevanje ogradnih elementov. Konstrukcija in 
namestitev ograje bo pred poškodbami  
 varovala zaposlene delavce in druge osebe, ki bi 
se utegnile gibati ob meji gradbišča,  
 stabilna mora biti na sunke vetra in požarno varna. 
Na ograjo ni dovoljeno naslanjati  
 nobenih predmetov in gradbenega materiala, niti 
pomožnih objektov. Pri vhodu na  
 gradbišče je po potrebi potrebno organizirati 
varnostno službo, naloge, opremo in  
 število čuvajev je potrebno določiti s tehnično in 
splošno službo.  
 Meje gradbišča, lokacija, vsebina opozoril in 
znakov bodo razvidni iz organizacijske  
 sheme gradbišča.  
 Širina vhoda je dimenzij, ki omogoča nemoten 
dostop in transport gradbene  
 mehanizacije in ostalih vozil. Vhodna tipska 
gradbiščna vrata v ograji se bodo  
 zaklepala, ob njih pa bodo postavljene ustrezne 
opozorilne table.  
 Ob vhodu na gradbišče se poleg opozorilne table 
postavi tudi obvestilna tabla z  
 navedenimi podatki o NAZIVU OBJEKTA, 
LOKACIJI, PROJEKTANTU,  
 INVESTITORJU, IZVAJALCU in NADZORU.  
 Dostop na gradbišče bo z javne ceste, parkirišče v 
času odstranitvenih del bo urejeno  
 na zemljišču namenjenem za rušitev v skladu z 
varnostnimi ukrepi in na primerni  
 razdalji od objekta. Vrata za dovoz so lahko 
dvokrilna in pod nadzorom.  
 Izven delovnega časa mora biti gradbišče zaprto in 
zaklenjeno. Nepooblaščenim  
 osebam mora biti dostop na gradbišče 
onemogočen.  
 Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno tako, 
da je omogočeno neovirano in varno  
 izvajanje vseh del.  
 Pri označitvi gradbišča je potrebno upoštevati 
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja  
 dnevnika o izvajanju del, ter o načinu označitve 
gradbišča (Ur.l. RS št. 35/98, 41/01, 66/04).  
 Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno območje 
obvezno ograditi z gradbiščno ograjo  
 in opremiti z opozorilnimi tablami (velikosti najmanj 
1.5 X 1.0 m):  
 - vstop na gradbišče nepooblaščenim osebam 
prepovedan;  
 - nevarnost padcev predmetov z višine;  
 - obvezna uporaba osebne varovalne opreme – 
zaščitne čelade;  
 - obvezna uporaba zaščitnih čevljev;  
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 - obvezna uporaba zaščitnih rokavic;  
 - obvezna uporaba pasu na nezavarovani višin;  
 - pozor viseče breme;  
 - pozor padanje materiala;  
 - splošna nevarnost;  
 - zmanjšanje hitrosti vozila – 5km/h;  
  -ne zadržuj se v delovnem območju stroja. 
 Po končanem delu je potrebno gradbiščno ograjo 
odstraniti.  
  
 SPLOŠNA NAVODILA IN PREPOVEDI PRI 
RUŠITVENIH DELIH  
   
 Objekt se bo delno rušil ročno, v glavnem pa 
strojno. Sistem rušenja bo potekal od  
 zgoraj navzdol ter od enega konca proti drugemu. 
Posameznih delov objekta ali  
 konstrukcij ni dovoljeno puščati neporušenih. 
Spodkopavanje objekta ni dovoljeno.  
 Rušenje spodnje konstrukcije je dovoljeno šele 
takrat, ko so porušeni in odstranjeni vsi  
 deli objekta nad njo. Zbiranje porušenega 
materiala na medetažnih konstrukcijah ni  
 dovoljeno.  
  
 Ročno rušenje samostojno stoječih delov objekta 
(dimnik, čelne stene, …) je dovoljeno  
 le s pomočjo ustreznih delovnih odrov.  
   
 Če se objekt oziroma njegovi deli rušijo s stroji 
(buldožer, bager) mora biti stroj oddaljen  
 najmanj za 1.5 krat večjo razdaljo, kot je visok 
objekt ali njegov del, ki se ruši na  
 dvoriščno stran. Raztezna jakost jeklene vrvi, s 
katero se prenaša vlečna moč, ki je  
 potrebna za rušenje, mora biti najmanj trikrat večja 
od vlečne moči stroja. Vlečno moč  
 stroja je potrebno prenašati na površino objekta ali 
njegovega dela, ki se ruši (stena,  
 steber,…) enakomerno s podloženimi deskami, 
gredami in podobno.  
  
 Prepovedano je vleči zasute elemente konstrukcije 
(nosilce, grede,…) iz ruševin s stroji,  
 ne da bi bili prej sproščeni porušenega materiala. 
Pri strojnih rušitvah mora biti delovni  
 stroj obvezno goseničar. Rušenje objektov ali 
njegovih delov v nočnem času brez  
 ustrezne osvetlitve ni dovoljeno. Prekomerno 
prašenje, ki utegne nastati pri rušenju, je  
 potrebno preprečiti s škropljenjem ruševin.  
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 Večina odstranjenega in porušenega materiala se 
bo sproti ločevala po skupinah,  
 opredeljenih v veljavnem pravilniku. Gradbeni 
odpadki se bodo odvažali v Center  
 za ravnanje z odpadki, kjer se bodo predelali oz. 
trajno deponirali. Izvajalec mora  
 upoštevati navodila o ravnanju z odpadki, ki so 
opredeljena v »Načrtu gospodarjenja z  
 gradbenimi odpadki«, ki so sestavni del tega 
projekta.  
  
 RAVNANJE Z ODPADNIM MATERIALOM NA 
GRADBIŠČU  
  
 Izvajalec bo vse gradbene odpadke in ruševine 
sortiral in začasno skladiščil na  
 gradbiščni deponiji. Začasno skladiščeni odpadki 
bodo skladiščeni ločeno po vrstah  
 odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov s 
klasifikacijsko številko 17 (Uredba o ravnanju z 
odpadki, Ur. list RS, št. 34/08). Izvajalec bo po 
končanem rušenju oz. po potrebi posamezne 
frakcije ločeno odvažal na pooblaščeno deponijo 
za zbiranje gradbenih odpadkov.  
  
 VZPOSTAVITEV STANJA PO RUŠENJU  
   
 Po končanih rušitvenih delih mora izvajalec 
gradbišče očistiti vseh ostankov ruševin,  
 teren pa pripraviti za novogradnjo in dovozne 
ceste ter parkirišča.  
  
 Prometne površine, ki so se uporabljale v času 
rušitvenih del je potrebno temeljito  
 očistiti in pomesti. Ves material je potrebno 
odstraniti in odpeljati na odgovarjajoče  
 deponije, vso mehanizacijo pa odpeljati.  
  
  FAZE RUŠENJA : 
 PREDHODNA DELA  
  
 1. Odklop iz električnega omrežja (izvede 
upravljavec javne infrastrukture po  
 naročilu investitorja).  
 2. Odklop iz vodovodnega omrežja (izvede 
upravljavec javne infrastrukture po  
 naročilu investitorja).  
 3. Odklop telefona (izvede upravljavec javne 
infrastrukture po naročilu  
 investitorja).  
 4. Izpraznenje in dezinfekcija greznice in jaškov 
(izvede za to usposobljena služba  
 po naročilu izvajalca del).  
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 5. Odstranitev opreme in predmetov iz objekta 
(izvede investitor).  
 6. Zavarovanje območja odstranitvenih del (izvede 
izvajalec del).  
   
 Obravnavani objekt naj se ruši kombinirano ročno 
in strojno po naslednjem vrstnem  
 redu:  
 - odklop inštalacij s strani pooblaščene osebe;  
 - ročna odstranitev notranje opreme;  
 - ročna demontaža vrat in oken;  
 - odstranitev tlakov;  
 - rušenje dimnika;  
 - ročna demontaža strešne konstrukcije s kritino;  
 - ročno rušenje čelnih sten podstrešja;  
 - odstranitev lesenih oblog;  
 - strojno rušenje stropov nadstropja;  
 - strojno rušenje zidov;  
 - strojno rušenje stropov nad pritličjem;  
 - strojno rušenje temeljev;  
  - čiščenje in izravnava terena. 
  
 NAVODILA ZA IZVAJANJE DEL  
  
 Pred pričetkom del mora izvajalec sestaviti pisna 
navodila za izvajanje del.  
   
 Navodila morajo vsebovati:  
 - obvestila delavcem v skladu s predpisom na 
področju varnosti in zdravja pri delu;  
 - ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih 
vlaken v okolje;  
 - navodila o ustreznem ravnanju z odpadki;  
  - navodila o ravnanju v primeru izrednih dogodkov 
ter navodila za prvo pomoč. 
  
 Navodila morajo biti zapisana jasno in razumljivo 
vsem zaposlenim.  
  
  NAVODILA ZA VARNO DELO  
 USPOSOBLJENOST DELAVCEV  
   
 Rušitvena dela so dela z večjo stopnjo nevarnosti, 
zato morajo delavci pri teh delih  
 izpolnjevati naslednje pogoje:  
   
 - vsi delavci izvajalca rušitvenih del morajo imeti 
veljavno zdravniško spričevalo;  
 - imeti morajo opravljen preizkus znanja iz varstva 
pri delu za dela, ki jih bodo opravljali;  
 - seznanjeni morajo biti z delovnim postopkom in 
programom rušitvenih del;  
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 - seznanjeni morajo biti z nevarnostmi, ki nastajajo 
pri rušenju objekta;  
 - za delavce, ki bodo delali na višini, mora biti ta 
sposobnost razvidna iz zdravniškega  
 spričevala;  
 - vsa sredstva za delo morajo imeti veljavne listine 
za obratovanje;  
 - vse odre in ostale pomožne pode, ki se bodo 
uporabljali pri rušitvi mora odgovorni  
 vodja del pred uporabo pregledati in ugotoviti 
njihovo brezhibnost;  
  -rušitev se lahko izvaja le pod stalnim in 
neposrednim strokovnim nadzorom za to 
 pooblaščene strokovne osebe.  
  
 ZAŠČITA PRED PADCI DELAVCEV Z VIŠINE  
  
 Pri delih na višini je potrebno uporabljati delovne 
odre. Kjer to ni mogoče (npr.  
 razkrivanje strehe in demontaža strešne 
konstrukcije), morajo biti delavci zaradi  
 nevarnosti padca privezani na stabilne dele 
objekta z varnostnim pasom in varovalno  
 vrvjo.  
   
 ZAŠČITA PRED PADCI PREDMETOV Z VIŠINE  
   
 V času izvajanja rušitvenih del obstaja nevarnost 
padcev predmetov z višin.  
 Posebnih nadstreškov in lovilnih odrov ni potrebno 
izvesti. Odgovorni vodja del mora  
 poskrbeti za ustrezno zaporedje (faznost) izvajanja 
del, ki bo preprečila možnost  
 nastanka tovrstne nevarnosti za delavce na 
gradbišču.  
  
 VARNOSTNI UKREPI PRI TRANSPORTNIH 
DELIH  
  
 Vsa transportna sredstva smejo upravljati samo 
usposobljeni delavci. Pomožna  
 navezovalna sredstva morajo biti atestirana in 
primerno izbrana za velikost elementov,  
 ki se bodo prevažali. Vodji avtodvigala daje signale 
privezovalec bremen ali signalist, ki  
 ga določi vodja delovišča. Privezovalec bremen je 
odgovoren za pravilno privezovanje.  
 Prepovedano je dvigovati bremena, ki so 
postavljena vertikalno na kljuko avtodvigala.  
  
 Nakladanje in razkladanje materiala se izvaja pod 
nadzorom voznika transportnega  
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 sredstva. V času izvajanja transportnih operacij se 
delavci, ki niso zadolženi za  
 transportna dela ne smejo zadrževati v 
manevrskem in manipulacijskem prostoru  
 naprave.  
   
 NALOGE ODGOVORNE OSEBE NA 
GRADBIŠČU  
 Rušenje objekta mora voditi in nadzirati stalno 
prisotna strokovno odgovorna oseba, ki  
 skrbi, da se vsa dela izvajajo skladno z veljavnimi 
zakoni, pravilniki in predpisi za varno  
 delo v gradbeništvu. Seznanjena mora biti s 
programom rušenja. Odgovorna oseba  
 skrbi in je odgovorna, da delavci uporabljajo 
predpisana varovalna sredstva. Pri rušenju  
 skrbi in organizira delo tako, da se v času rušenja 
v ogroženem prostoru ne nahaja  
 nobena nepoklicana ali za to nepotrebna oseba. 
Odgovorna oseba mora ob pojavih  
 nepredvidenih nevarnosti ali nejasnosti dela takoj 
ustaviti in o tem obvestiti svojega  
 predpostavljenega, da se ukrene vse potrebno za 
zagotovitev varnega nadaljevanja del.  
 Če rušitvena dela izvaja več izvajalcev je potreben 
pisni dogovor o skupnih varnostnih  
 ukrepih ter določiti koordinatorja del.  
   
 OSEBNA VAROVALNA SREDSTVA  
 Na gradbišču morajo biti v zadostnem številu na 
razpolago:  
 - čevlji z gumijastim podplatom in zaščitno kapo;  
 - zaščitne čelade;  
 - zaščitne rokavice;  
 - zaščitne obleke;  
 - zaščitna očala;  
 - respiratorji za zaščito dihal;  
  - varnostni pasovi z varnostno vrvjo. 
  
 PRVA POMOČ NA GRADBIŠČU  
  
 Na gradbišču mora biti zagotovljena prva pomoč in 
organizirano reševanje v primeru  
 nesreče pri delu. Za dajanje prve pomoči mora biti 
na gradbišču usposobljeno  
 vodstveno osebje gradbišča in vsaj 2% delavcev, 
ki so zaposleni pri rušenju. Ne glede  
 na število zaposlenih, mora biti na gradbišču 
omarica s sanitetnim materialom in  
 sredstvi za prvo pomoč. Porabljen material iz 
omarice mora biti vedno dopolnjen.  
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 Omarica mora biti na lahko dostopnem mestu in 
mora imeti na zunanji strani znak  
 rdečega križa. Na omarici mora biti naslov in 
telefonska številka najbližjega zdravnika in  
 zdravstvene ustanove, imena oseb, ki so 
usposobljena za dajanje prve pomoči, seznam  
 materiala v omarici in navodila za nudenje prve 
pomoči.  
  
  OPIS RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI  
  
 a) SPLOŠNO  
 Investitorji oz. gradbena podjetja se pri gradnjah, 
rekonstrukcijah, adaptacijah, obnovah  
 ali odstranitvah objektov vsakodnevno srečujejo z 
nastankom večjih ali manjših količin  
 gradbenih odpadkov. Zaradi varstva okolja je 
potrebno z vsakim odpadkom ravnati na  
 predpisan način. Ravnanje z odpadki zajema 
zbiranje, prevažanje, predelavo in  
 odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega 
ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi  
 po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov.  
 Obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri 
gradbenih delih zaradi gradnje  
 rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve 
objekta (v nadaljevanju: gradbeni  
 odpadki ) določa Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki 
nastajajo pri gradbenih delih.  
 Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih zaradi gradnje,  
 rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve 
objekta, in so razvrščeni v skupino  
 odpadkov s klasifikacijsko številko 17 iz 
klasifikacijskega seznama odpadkov.  
 V kolikor je površina tlorisa zunanjega oboda 
objekta , ki ga investitor namerava porušiti  
 večja od 100 m2, je le-ta dolžan priložiti k projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja  
 načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki mora 
vsebovati podatke o:  
 - Odstranjevanju nevarnih gradbenih odpadkov 
pred rušenjem objekta;  
 - Ločenem zbiranju gradbenih odpadkov, 
predvsem nevarnih na samem  
 gradbišču;  
 - Predelavi gradbenih odpadkov na kraju nastanka;  
 - Ravnanju z zemeljskim izkopom, predvsem 
onesnaženim;  
 - Količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je 
treba oddati v predelavo ali  
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  odstranjevanje;  
  -Predvidenih načinih predelave in odstranjevanja 
gradbenih odpadkov. 
  
 Načrt gospodarjenja z odpadki je izdelan na 
podlagi gradbenega posnetka le tega!  
  
 Potrebno je ločeno zbiranje gradbenih odpadkov!! 
  GOSPODARJENJE Z ODPADKI  
  
 Oseba, ki naroči graditev objekta ali jo sama izvaja 
(v nadaljnjem besedilu: investitor),  
 mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na 
gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo  
 odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno 
po vrstah gradbenih odpadkov.  
 Prav tako mora investitor zagotoviti, da izvajalci 
gradbenih del gradbene odpadke  
 hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, 
da ne onesnažujejo okolja in je  
 zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za 
njihov prevzem ali prevozniku  
 gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih  
 odpadkov. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci 
gradbenih del gradbene odpadke  
 oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor 
lahko sam zagotovi predelavo ali  
 odstranjevanje gradbenih odpadkov tako, da 
zagotovi oddajo gradbenih odpadkov  
 neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu 
odpadkov. Investitor mora za celotno  
 gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo 
v njegovem imenu oddajal gradbene  
 odpadke zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu 
gradbenih odpadkov in ob oddaji  
 vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list.  
 Investitor bo odpadke oddal pooblaščenemu 
zbiralcu gradbenih odpadkov, razen  
 zemeljskega izkopa pomešanega z nasutjem, ki ju 
bo uporabil za nasipni material pri  
 novogradnji ter les, ki ga bo uporabil za kurjavo.  
  
 OCENA STROŠKOV RUŠITVENIH DEL 
  
1. Ročno in strojno rušenje objekta s  
 predhodnim odklopom vseh komunalnih  
 vodov. Odvoz ruševin na urejeno deponijo.  
 Pri rušenju je potrebno upoštevati vse  
 varnostne ukrepe navedene v načrtu 
odstranitvenih del!! 
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 Obračun po kompletu rušenja objekta, z vsemi 
potrebnimi deli, varovanji, … kpl 1,00 7.000,00 7.000,00 
  
  
2. Rušenje obstoječe lope, tlorisno dim. 
430x540cm kpl 1,00 500,00 500,00 
  
  
3. Rušenje obstoječih diferenčnih kamnitihz ali 
betonskih zidov, stopnic in utrjenih površin m3 45,00 19,00 855,00 
            
  
  SKUPAJ RUŠITVENA DELA:       8.355,00 
                
 
II. ZEMELJSKA DELA IN ZAKOLIČBA 
OBJEKTA 
     
       Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
 
      Splošna določila: 
     
 - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
I. Zakoličba objekta 
     
     
1. 
Dobava in izdelava zakoličbe objekta - prenos 
tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta 
(Zakon o graditvi objektov ZGO-1). 80. člen 
opredeljuje obveznosti zakoličbe objekta in 
sicer: 
 - da se zakoličba objekta izvede v skladu s 
pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju; 
 - zakoličba objekta se izvede kot geodetska 
storitev po predpisih o geodetski dejavnosti; 
 - zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, 
določene z geodetskimi predpisi; 
 - o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec 
gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste 
občine, na katere območju leži zemljišče z 
nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem 
dni pred zakoličenjem; 
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 - o zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi 
predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na 
podlagi katerega je omogočeno zakoličenje 
objekta v skladu s pogoji iz gradbenega 
dovoljenja; 
 
 - zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet 
in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni 
predstavnik občine, če je pri zakoličenju 
objekta navzoč. 
 
Obračun po kompletni zakoličbi objekta - 
zakoličba kleti in pritličja,  z upoštevanjem 
postavitve vseh potrebnih profilov! ( groba in 
fina zakoličba) kpl 1,00 1.100,00 1.100,00 
 
 
II. Zemeljska dela 
  
 Temeljna tla mora pred izdelavo temeljne 
plošče - temeljev zapisniško prevzeti 
geomehanik, ki bo v primeru odstopanj 
podal dodatna navodila. 
      
     Cena V.ktg je z odvozom na GRADBIŠČNO deponijo 
    
2. Strojni široki izkop z odmetom ob rob zemljišča 
za kasnejšo ponovno uporabo ali direktnim 
nakladanjem  
  
 IZKOP ZA OBJEKT 
  
a. izkop materiala III.-IV.ktg. m3 165,00 5,95 981,75 
  
b. izkop materiala V.ktg. m3 40,00 12,80 512,00 
  
 IZKOP ZA NIVELACIJO ZUNANJE UREDITVE 
IN PODLAGO POD UTRJENIMI POVRŠINAMI 
  
a. izkop materiala III.-IV.ktg. m3 695,00 5,95 4.135,25 
  
b. izkop materiala V.ktg. m3 75,00 12,00 900,00 
  
  
3. Strojni odkop kanalov za izvedbo temeljev, 
mat. IV.-V.ktg., z odmetom ob rob izkopa za 
ponovni zasip. Izkop globine do 2m 
  
a. temelji objekta m3 60,00 5,95 357,00 
  
b. temelji opornega zidu m3 600,00 5,95 3.570,00 
  
c. temelji opornega zidu- izkop mat.V.ktg. m3 60,00 11,20 672,00 
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4. Ročno očiščenje podlage z odstranitvijo grušča 
in gline, pred izvedbo polaganja podložnega 
betona.  m3 10,00 8,00 80,00 
  
  
5. Zasipa za zidovi z  obstoječim izkopanim  
materialom   z razgrinjanjem, planiranjem in 
utrjevanjem v plasteh po 30cm. Obračun po m3 
nasipa v utrjenem stanju. 
  -objekt m3 40,00 6,90 276,00 
   -oporni zidovi m3 785,00 5,75 4.513,75 
  
  
6. Planiranje in utrjevanje planuma - objekt,  
oporni zid in zunanja ureditev utrjene površine m2 1.145,60 1,50 1.718,40 
  
  
7. Odvoz izkopanega materiala v trajno deponijo, 
s plačilom vseh potrebnih taks m3 880,00 11,95 10.516,00 
 
      
8. Dobava materiala in ureditev zelenice okoli 
objekta v sestavi: 
  - humus deb. 10 cm 
  - rjava peščena zemlja deb. 20,0 cm 
 Obračun po kompletu izdelane zelenice, s 
sejanjem travnega semena, uvaljanjem, 
zalivanjem in vzdrževanjem zelenice do 
predaje objekta!  
m2 1.191,00 5,30 6.312,30 
  
  
9. Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala 
med temelji 
  - komprimiran gramozni tampon (komprimacija 
po geomehanskih zahtevah), deb. 30,0 cm 
 Tamponska blazina mora biti izvedena  iz 
peščeno- prodnega ali drobljenega materiala, 
dobro stopnjevane granulacije s količnikom 
neenakomernosti U med 9 in 50, maksimalnim 
zrnom do 70 mm in deležem finih zrn pod 5%. 
Utrjenost min. 40Mpa 
m3 30,46 23,00 700,58 
  
  
10. Dobava in polaganje polipropilenskega filca 
položenega na zemljino. V ceni niso upoštevani 
preklopi, katere je potrebno izvesti. m2 255,60 1,80 460,08 
  
  
11. Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala 
pod zunanjimi povoznimi površinami: 
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  - komprimiran gramozni tampon (komprimacija 
po geomehanskih zahtevah), pod zunanjim 
betonskim delom, v debelini 40,0 cm 
 Tamponska blazina mora biti izvedena  iz 
peščeno- prodnega ali drobljenega materiala, 
dobro stopnjevane granulacije s količnikom 
neenakomernosti U med 9 in 50, maksimalnim 
zrnom do 70 mm in deležem finih zrn pod 5%. 
Utrjenost min. 40Mpa 
m3 215,00 23,00 4.945,00 
  
  
12. Dobava in vgrajevanje zemlje v korito 
(integrirano v talno ploščo), kompletno z vsemi 
gnojili in zasaditvijo po izboru projektanta.  
  - zemlja m3 3,70 30,00 111,00 
  - površina za zasaditev m2 4,35 8,30 36,11 
  
13. Dobava in vgrajevanje zemlje v korito opornih 
zidov, kompletno z vsemi gnojili in zasaditvijo 
po izboru projektanta.  
  - zemlja m3 15,00 30,00 450,00 
  -površina za zasaditev m2 31,00 8,30 257,30 
  -cevke za odvod iz korita, fi 500mm, l=40cm kos 5,00 16,00 80,00 
  
            
  
  ZEMELJSKA DELA IN ZAKOLIČBA OBJEKTA SKUPAJ:   42.684,52 
 
 
III. BETONSKA DELA 
     
       Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
 
      Splošna določila: 
     
 - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
     1. Dobava in vgrajevanje podložnega betona       
C15/20, prereza 0,08 -0,12 m3/m2-m1. (pod 
pasovnimi temelji in tlaki)                        m3 22,60 90,80 2.052,08 
 
 
2. Dobava in vgrajevanje podložnega betona       
C15/20, prereza 0,08 -0,12 m3/m2-m1 (pod 
pasovnimi temelji opornih zidov in objekti 
zunanje ureditve)                        
m3 64,90 93,00 6.035,70 
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3.  Dobava in vgrajevanje armiranega betona       
C25/30, prereza nad 0,30 m3/m2-m1.                           
  - pasovni temelji m3 63,50 96,00 6.096,00 
  
 
4.  Dobava in vgrajevanje armiranega betona       
C25/30, prereza 0,20 -0,30 m3/m2-m1.                           
  - stena os C m3 2,25 96,00 215,52 
  - plošča nad pritličjem m3 34,60 101,00 3.494,60 
  - temelji opornih zunanjih zidov m3 177,70 96,00 17.059,20 
  
  
5. Dobava in vgrajevanje armiranega betona      
C25/30, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1.                 
  - plošča previsne m3 13,80 101,00 1.393,80 
  - betonsko korito m3 9,30 102,00 948,60 
  - stene, stopnice m3 70,90 102,00 7.231,80 
  - nosilci m3 4,20 102,00 428,40 
  - talna plošča m3 17,10 101,00 1.727,10 
  
  
6. Dobava in vgrajevanje armiranega betona      
C25/30, prereza 0,12-0,30 m3/m2-m1.  Beton 
vodotesen, vidni beton!                 
  -beton opornih zidov deb. 20cm m3 45,40 96,00 4.358,40 
  -beton opornih zidov deb. 25cm m3 81,20 96,00 7.795,20 
  -beton talna plošča  deb. 20cm- strojnica m3 3,30 101,00 333,30 
  -beton talna plošča  deb. 30cm- bazen, voliera 
m3 36,40 101,00 3.676,40 
  - stene in plošče objektov zunanje ureditve, 
deb.20cm m3 49,30 101,00 4.979,30 
  - konzolni zob za naleganje kanalete, prereza 
20x20cm m3 1,20 102,00 122,40 
  -beton  kot polnilo za izdelavo stopnic v 
bazenu m3 4,20 102,00 428,40 
  -betonska plošča v točnih naklonih, kot 
podlaga za polaganje talne keramike, ploščla 
deb.12cm m3 40,00 113,00 4.520,00 
  -betonske stopnice m3 8,70 103,00 896,10 
  
  
7. Dobava in vgrajevanje armiranega betona      
C25/30, prereza  do 0,04 m3/m2-m1.                   
  - nosilci, … m3 0,70 102,00 71,40 
  
  
8. Dobava in vgrajevanje  betona C16/20 za 
zalivanje odprtin po končanih instalacisjkih 
delih, v vogalih talnega korita za prehod 
horizontalne hidroizolacije v vertikalo. 
m3 1,00 105,00 105,00 
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 Armatura je ocenjena, obračun po dejanskih 
količinah na podlagi podatka projektanta 
statika! Upoštevana količina armature 
110kg/m3! 
72.930,00 
  
  
9. Dobava, polaganje in vezanje srednje                                                                                 
komplicirane armature S400 do fi 12 mm. 
Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: kg 35.000,00 1,00 35.000,00 
  
  
10. Dobava, polaganje in vezanje srednje                                                                                 
komplicirane armature S400 nad fi 12 mm. 
Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: kg 22.000,00 0,95 20.900,00 
  
  
11. Dobava, polaganje armaturnih mrež S500. 
Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: kg 16.000,00 1,05 16.800,00 
            
    BETONSKA DELA SKUPAJ:       146.668,70 
 
 
IV. TESARSKA DELA 
  
      
      Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
  
     Splošna določila: 
     
 - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
  
1. Dobava, montaža in demontaža  opaža roba 
talne plošče: 
  -plošča bazena in voliere, višine 30cm m1 17,80 5,10 90,78 
  -plošča strojnice bazena, višine 20cm m1 7,70 4,20 32,34 
  
  
2. Dobava, montaža in demontaža  opaža 
pasovnih temeljev in temeljnih oddebelitev 
  - objekt m2 165,60 13,70 2.268,72 
  - oporni zidovi m2 161,20 13,70 2.208,44 
  
  
3. Dobava, montaža in demontaža  opaža 
zunanjih opornih zidov. Opaž za vidni beton 
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  -dvostranski opaž širokega dela pod  dvojno 
steno m2 53,20 15,00 798,00 
  -dvostranski opaž  opornih zidov m2 1.088,90 15,00 16.333,50 
  -dvostranski opaž  -objekti v zunanji ureditvi m2 179,20 15,00 2.688,00 
  -enostranski opaž  notranjega zidu bazena m2 34,00 15,00 510,00 
  -dvostranski opaž  objektov zunanje ureditve m2 131,70 15,00 1.975,50 
  
  
4. Dobava, montaža in demontaža  opaža 
parapetnih zidov na objektih zunanje ureditve, 
višine podpiranja do 1m m2 21,10 14,50 305,95 
  
  
5. Doplačilo za izvedbo koničnega zaključka 
zunanje stene bazena, v višini 25cm m1 13,80 21,00 289,80 
  
  
6. Dobava, montaža in demontaža  opaža stopnic 
v bazenu, obračun po m2 razvite površine 
opaženega betona m2 8,00 23,00 184,00 
  
  
7. Dobava, montaža in demontaža  opaža čel 
zunanjih stopnic , višine do 20cm m1 104,30 5,10 531,93 
  
  
8. Dobava, montaža in demontaža  gladkega 
opaža betonskih sten, z višino podpiranja od 
3,0 - 6,0 m'. m2 713,93 15,00 10.708,95 
  
  
9. Dobava, montaža in demontaža  gladkega 
opaža betonskih sten, z višino podpiranja do 
3,0m' m2 4,20 15,50 65,10 
  
  
10. Dobava, montaža in demontaža opaža plošče 
in roba plošče, z višino podpiranja do 3m1 
  -strojnica bazena m2 16,60 15,80 262,28 
  -voliera m2 40,00 15,80 632,00 
  
  
11. Dobava, montaža in demontaža opaža plošče 
in roba plošče, z višino podpiranja 3-6m' m2 263,50 15,00 3.952,50 
  
  
12. Dobava, montaža in demontaža gladkega 
opaža betonskih preklad in nosilcev  m2 42,00 17,60 739,20 
  
  
13. Dobava, montaža in demontaža gladkega 
opaža betonskih parapetnih nosilcev m2 2,50 18,50 46,25 
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14. Dobava, montaža in demontaža  opaža 
enoramnih stopnic. Obračun po m2 razvite 
površine opaža. m2 13,80 23,00 317,40 
  
  
15. Dobava, montaža in demontaža  opaža 
betonskega korita, integriranega v talno ploščo 
- opaž sten in dna korita. Razgibani opaž za 
vidni beton, po detajlu arhitekta 
m2 18,50 23,80 440,30 
  
  
16. Izvedba opaža prehodov in utorov  v AB 
elementih, kompletno z vsem potrebnim 
opažnim mterialom, pritrjevanjem ter 
demontažo po izvršenem betoniranju. Ocena 
m2! 
m2 8,00 14,00 112,00 
  
  
17. Dobava, montaža, demontaža in amortizacija 
lahkih premičnih delovnih odrov višine do       
2,00 m1. Obračun po m2 enkratne tlorisne 
površine.                                                                 
m2 329,00 2,50 822,50 
  
  
18. S1    Dvokapna streha v naklonu 180  
  (nad ogrevanimi prostori) 
  -  prečne lesene letve, ... 3.0 cm  dim. 5/3 cm, 
v osnih razmikih 34 cm, 
  -  dodatne vzdolžne letve (2.5/6.5 cm)  so 
vijačne v prečne v osnem rastru 20.5 cm 
 (vse po tehn.specifikacijah proiz. kritne) 
 - kontraletve 5/3, .... 3.0 cm sidrane skozi 
varovalno kritino in toplotno izolacijo v OSB 
plošče  v osnem razmaku 80 cm 
 - varovalna kritina iz paroprepustne sint. 
položena na površino toplotne izolacije 
   npr.: Tyvek ali enakovredno 
 - toplotna izolacija I.: 
   mineralna volna, (SIST EN 13162) ... 10.0 cm  
visoke gostote, min.150 kg/m3  tl.trdnost 
σ10%def.= 70 kPa  λD = max.0.040 W/(m.K)   
npr.: Tervol DDP ali enakovredno 
 - podlaga: OSB/4, 25mm plošče ... 2.5 cm 
plošče vijačene v zgornje pasnice IPE 140 
profilov 
 - med špirovci oz. IPE 140 profili (IPE profili 
zajeti posebej): 
   toplotna izolacija II: 
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   mineralna volna, (SIST EN 13162) ... 14.0 cm 
srednje gostote, min.80 kg/m3 λD = max.0.035 
W/(m.K) npr.: Tervol DDP ali enakovredno  
plošče so s sistemskimi sidri  vijačene v OSB 
plošče 
 - parna zapora: 
   AL/PE folija, sd = min.150 m *  npr.: 
STRATHO ALU TOP 100 ali enakovredno  
folija je začasno lepljena z obojestranskim  
lepilnim trakom na spodnje pasnice IPE profilov 
 - prečne lesene letve dim. 5/5 cm ... 5.0 cm 
vijačene v spodnje pasnice IPE  profilov s 
samovrtalnimi vijaki,  v osnem razmaku 35 cm  
(v lesene letve se vijačijo vešalke  obešenega 
stropa iz gips-kartonskih plošč) 
 - zračni prostor podstrešnega volumna 
 (prezračevan z notranjim ogretim zrakom) 
 - sestava spuščenega stropa: glej sestavo St4 - 
zajeto posebej 
  
   * : Parna zapora poteka pod IPE 140 profili,  
na mestih, kjer so profili podprti (preboji   
parne zapore),je potrebno parno zaporo 
ustrezno  parotesno zaključiti s sistemskimi 
ALU trakovi 
   
 Obračun po m2 razvite površine kompletne 
sestave strehe! m2 178,80 57,80 10.334,64 
            
  
  TESARSKA DELA SKUPAJ:       56.650,08 
 
 
V.   ZIDARSKA DELA 
  
      
      Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
  
     Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
1. Dobava in pozidava sten, kompletno z vsem 
delom in materialom: 
 Z3 -  Masivna notranja stena/ celično-
betonska stena 
 - ločilna stena: 
Kostov, T. 2016. Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin"                                        23        
Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 
 
 
   bloki iz celičnega betona gostote 650 kg/m³  
... 12.5 cm npr.: Ytong ZP 12.5 ali 
enakovredno 
 Obračun po m2. m2 6,80 29,50 200,60 
    
  
2. Dobava materiala in zagladitev Ytong sten  z 
maso za siporeks pozidave .... 0.5 cm, 
kompletno z upoštevanjem vsega dela, 
vgradnjo vogalnikov  in materiala. 
m2 17,12 11,30 193,46 
  
  
3. Dobava in montaža montažne preklade v 
steni Ytong, deb. 12,5 cm, odprtina za vrata 
širine 81 cm: 
  - dolžina preklade 120 cm kos 1,00 28,00 28,00 
  
  
4. Izdelava izravnave AB  sten z izravnalno 
maso , kompletno z vgradnjo vogalnikov, 
pripravo podlage in nanos mase: 
   - Brušenje AB sten zaradi neravnin od opaža 
ter glajenje z minaralno izravnalno maso kot. 
npr.Weber maltex L, pred izdelavo 
slikopleskarskih del. 
 Obračun po m2. m2 468,20 7,70 3.605,14 
  
  
5. Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS 
d=5,0 cm (kot npr. Styrodur 3035 CS ali 
enakovredno), med temeljem fasade in 
objektom, pri prehodih in raznih oblogah, 
 kjer ni posebno zrisano, se pa pokaže v času 
gradnje za nujno potrebno za kvalitetno 
izvedbo objekta! m2 5,00 7,50 37,50 
  
  
6. Dobava in polaganje toplotne izolacije iz 
mineralne volne, vstavljena med razne 
elemente strehe, obloga raznih prehodov, 
izolacija je na mestih za preprečitev toplotnih 
mostov, ne glede na debelino izolacije. 
Potrebno je zapolniti vse prazne prostore. m3 1,00 150,00 150,00 
  
  
7. Dobava in polaganje talne HIDROIZOLACIJE 
v sestavi: 
  - hidroizolacija: polimer-bitumenska, 
enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 
18195 (del. 4), temp.obstojnost od -20°C do 
+140°C, po standardih: EN 1109, EN 1110, 
npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno, deb. 
0.5cm 
 - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
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 Obračun po m2. m2 203,00 11,40 2.314,20 
  
  
8. Dobava in polaganje HIDROIZOLACIJE 
korita integriran v tla, izvedeno  v sestavi: 
  - hidroizolacija: polimer-bitumenska, 
enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 
18195 (del. 4), temp.obstojnost od -20°C do 
+140°C, po standardih: EN 1109, EN 1110, 
npr.: PHOENIX 4 ali enakovredno, deb. 
0.5cm 
 - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
 PROTIKORENINSKA HIDROIZOLACIJA 
 Obračun po m2. m2 28,00 15,00 420,00 
  
  
9. Dobava materiala in izdelava vertikalne 
hidroizolacije, izvedeno v sestavi: 
  - zaščita hidroizolacije    - je zajeta pri 
izolaciji obloge temeljev 
  - hidroizolacija polimer-
bitumenska,enoslojna(aPP),  po zahtevah 
SIST DIN 18195 (del 4),  temp.obstojnost od 
-20°C do +140°C,  po standardih: EN 1109, 
EN 1110  npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali 
enakovredno, deb. 0,5cm 
  - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
 Obračun po m2. m2 110,67 12,00 1.328,04 
  
  
10. Dobava in polaganje izolacije pred izvedbo 
talne plošče v sestavi: 
  - a.b. talna plošča, deb. 14.0 cm - zajeta 
posebej 
 - ločilni sloj: PE folija 0.2 
 - toplotna izolacija II: 
   ekstrudirani polistiren, ................. 12.0 cm  
XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-
WL(T)0,7-MU100,  [λD = max.0.035 
W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa],   plošče s 
stopničastimi preklopi,  prosto položene na 
podlago,  npr.: FIBRANxps 300-L ali 
enakovedno 
 Obračun po m2. m2 121,90 15,70 1.913,83 
  
  
11. Dobava materiala in izdelava obloge 
temeljev z 10 cm toplotno izolacijo 
ekstrudirani polistiren, XPS-EN 13164-T1-
CS(10\Y)400-DS(TH)-WL(T)0,7-MU100, [λD 
= max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], 
plošče s stopničastimi preklopi, deb. 10.0 cm m2 112,00 11,80 1.321,60 
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12. Kompletna izdelava plavajočih podov 
vključno z armaturo armiranih estrihov, z 
izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom 
in s polaganjem toplotne izolacije - po 
sestavah. Obračun v m2. 
 Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na 
ustrezne površine in estrihi izvedeni po 
veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti 
(plavajoči estrihi). 
 Pri izdelavi mikroarmiranega betonskega 
estriha je potrebno upoštevati: 
 izdelava plavajočega armiranega 
cementnega estriha ali betonskega tlaka  MB 
30 z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken 
npr.Fibrins F 120 v količini  0,95 kg/m3, 
zaščita z Pe folijo deb. 0,15mm, vključno z 
obdelavo površine za  polaganje finalnega 
tlaka 
  
  
a. P1 - Predsoba, Dnevna soba, Jedilnica, 
Kuhinja, Hodnik, TWC, Utility - kota ± 0.00 
 tla na terenu 
 - podlaga: 
   mikroarmirani beton C20/25 ................ 7.5 
cm 
   zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri, 
   ki so s sistemskimi pritrdili pritrjeni 
   na armaturno mrežo Q139, 
   mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 
0.95kg/m3 
   npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno 
 - izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: 
   PE ekspandirana folija  DL'nw = 18 dB ...... 
0.5 cm 
   npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali 
enakovredno 
 - toplotna izolacija I: .................... 10.0 cm 
   ekspandirani polistiren (SIST EN 13163), 
   [λD = max.0.031 W/(m.K),ρ = min.20kg/m3] 
   plošče s stopničastimi preklopi, 
   plošče prosto položene na podlago, 
   npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali 
enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 155,20 27,60 4.283,52 
  
  
b. P2 - Strojnica - kota ± 0.00 
 tla na terenu 
  
 - podlaga: 
   mikroarmirani beton C20/25 ................ 9.0 
cm  fino zaglajen z vibrirno letvijo,  
(neravnine betona so kasneje brušene),   
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 premazan/impregniran s protiprašnim  
premazom na bazi epoksidne smole  - zajeto 
posebej,   mikroarmatura: PP 
vlakna,vsebnost: 0.95kg/m3  npr.: FIBRILs 
F120 ali enakovredno 
 - izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: 
   PE ekspandirana folija  DL'nw = 18 dB ...... 
0.5 cm 
   npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm ali 
enakovredno 
 - toplotna izolacija I: .................... 10.0 cm 
   ekspandirani polistiren (SIST EN 13163), 
   [λD = max.0.031 W/(m.K),ρ = min.20kg/m3] 
   plošče s stopničastimi preklopi, 
   plošče prosto položene na podlago, 
   npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali 
enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 9,80 28,50 279,30 
  
  
c. P3 - zunanja terasa 
 - podlaga talni keramiki: 
   a.b. plošča C 20/25, fino zaglajena z 
naklonom zgornje površine, 1.5 % od min. 12 
do .. max. 16.0 cm 
 - ločilni sloj: PP filc 200g/m2 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 221,00 23,90 5.281,90 
  
d. N1 - Hodnik 
 tla nad pritličjem 
  
 - mikroarmiran beton, C20/25 ................ 7.5 
cm 
   zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri, 
   ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni 
   na armaturno mrežo Q139, 
   mikroarmatura PP vlakna z vseb. 
0.95kg/m3, 
   npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, 
 - izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: 
   PE ekspandirana folija, 2x 0.5 cm ......... 1.0 
cm 
   DL'nw = 26 dB  
   npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm 2x ali 
enakovredno 
 - toplotna izolacija I: .................... 10.0 cm 
   ekspandirani polistiren (SIST EN 13163), 
   [λD = max.0.036 W/(m.K),ρ = min.20kg/m3] 
   plošče s stopničastimi preklopi, 
   plošče prosto položene na podlago, 
   npr.: Fragmat EPS 100 ali enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 22,00 29,40 646,80 
  
  
e. N2 - kopalnica 
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 tla nad pritličjem 
  
 - tlak: 
 - mikroarmiran beton, C20/25 ................ 7.5 
cm 
   zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri, 
   ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni 
   na armaturno mrežo Q139, 
   mikroarmatura PP vlakna z vseb. 
0.95kg/m3, 
   npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, 
 - izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: 
   PE ekspandirana folija, 2x 0.5 cm ......... 1.0 
cm 
   DL'nw = 26 dB  
   npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm 2x ali 
enakovredno 
 - toplotna izolacija I: .................... 10.0 cm 
   ekspandirani polistiren (SIST EN 13163), 
   [λD = max.0.036 W/(m.K),ρ = min.20kg/m3] 
   plošče s stopničastimi preklopi, 
   plošče prosto položene na podlago, 
   npr.: Fragmat EPS 100 ali enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 16,50 29,40 485,10 
  
  
f. N3 - Spalnice, fitness 
 tla nad pritličjem 
  
 - mikroarmiran beton, C20/25 ................ 8.5 
cm 
   zaglajen, z vgrajenimi ogrevalnimi registri, 
   ki so s sistemskimi pritrdili protrjeni 
   na armaturno mrežo Q139, 
   Q139 ni upoštevano v ceni 
   mikroarmatura PP vlakna z vseb. 
0.95kg/m3, 
   npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, 
 - izol.proti udarnemu zvoku in ločilni sloj: 
   PE ekspandirana folija, 2x 0.5 cm ......... 1.0 
cm 
   DL'nw = 26 dB  
   npr.: GEFICELL TDZ 6-1mm 2x ali 
enakovredno 
 - toplotna izolacija I: .................... 10.0 cm 
   ekspandirani polistiren (SIST EN 13163), 
   [λD = max.0.036 W/(m.K),ρ = min.20kg/m3] 
   plošče s stopničastimi preklopi, 
   plošče prosto položene na podlago, 
   npr.: Fragmat EPS 100 ali enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 100,50 30,40 3.055,20 
  
  
g. N4 - Terasa nad pritličjem 
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 - hidroizolacija: 
   dvokomponentni hidroizolacijski premaz 
   na bazi cementnih veziv, sintetičnih 
   polimerov in posebnih dodatkov 
   npr.: Mapelastic ali enakovredno 
 - mikroarmiran beton, C20/25 v naklonu 1% 
   zaglajen, površina rahlo pobrušena, 
   mikroarmatura PP vlakna z vseb. 
0.95kg/m3, 
   npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, 
   od min. 6.0 cm do ......................... 7.5 cm 
   receptura suhe mešanice betona 
   po navodilih IRMA d.o.o. ali  
   enakovredne inštitucije 
 - ločilni sloj: PE folija 0.15 mm 
 - hidroizolacija: 
   sintetična folija 1.5 mm 
   na bazi poliolefina (TPO), 
   npr.: Mapeplan T B ali enakovredno 
 - toplotna izolacija: 
   plošče iz polyisocianuratne pene, ........ 10.0 
cm 
   SIST EN 13165, λD = max.0.029 W/(m.K) 
   plošče prosto položene 
   na površino parne zapore, 
   npr.: Isostif VERCOP ali enakovredno 
 - parna zapora: 
   varilni bitumenski trak z nosilcem iz 
   AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... 0.2 
cm 
   tovarniško deklariran,kot praktično 
   neskončna parna zapora (dejanska 
vrednost: 
   sd = min.1200 m), 
   npr.: POLYVAP SA ali tehn.enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 25,00 82,00 2.050,00 
  
  
h. S2 - Ravna streha v nadstropju     
 - obtežitev in zaščita izolacijskih slojev:     
   pran prodec fr. 16-32 ..................... 5.0 cm     
 - ločilni in filtrirni sloj:      
   PES filc 150-200 g/m2     
 - hidroizolacija:     
   polimer-bitumenska,dvoslojna(APAO) ........ 
1.0 cm 
    
   s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost     
   (glej tehnično poročilo v elab.fizike)     
   npr.: GALAXY FC 4, 2x ali tehnično 
enakovr. 
    
 - zaščitni sloj: strešna lepenka     
 - toplotna izolacija:     
   plošče iz polyisocianuratne pene, ........ 10.0 
cm 
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   BIVERCOP DUO     
   SIST EN 13165, λD = max.0.024 W/(m.K)     
   plošče prosto položene     
   na površino parne zapore,     
   npr.: Recticel POWERDECK ali 
enakovredno 
    
 - toplotna izolacija v naklonu III:     
   ekspandirani polistiren SIST EN 13163,     
   [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 
kPa], 
    
   npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali 
enakovedno, 
    
   konusno rezane plošče     
   za doseganje naklona 1.0%     
   od min. 5.0 do ...................... max. 10.0 cm       
 - parna zapora:     
   varilni bitumenski trak z nosilcem iz     
   AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... 0.5 
cm 
    
   tovarniško deklariran,kot neskončna parna     
   parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m),     
   npr.: GEMINI Vapor 4, ali enakovredno     
 - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2     
 Obračun po m2 kompletno izdelane sestave 
strehe S2! m2 45,21 65,00 2.938,65 
      
      
i. Doplačilo za izvedbo hidroizolacije strehe S2 
na zob strehe ali steno objekta nadstropja, 
kompletno z vsem delom in materialom za 
kvalitetno izvedbo. 
    
 - hidroizolacija:     
   polimer-bitumenska,dvoslojna(APAO) ........ 
1.0 cm 
    
   s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost     
   (glej tehnično poročilo v elab.fizike)     
   npr.: GALAXY FC 4, 2x ali tehnično 
enakovr. 
    
 - zaščitni sloj: strešna lepenka     
 - toplotna izolacija:     
   plošče iz polyisocianuratne pene, ........ 5.0 
cm 
    
   BIVERCOP DUO     
   SIST EN 13165, λD = max.0.024 W/(m.K)     
   plošče prosto položene     
   na površino parne zapore,     
   npr.: Recticel POWERDECK ali 
enakovredno 
    
 - parna zapora:     
   varilni bitumenski trak z nosilcem iz     
   AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... 0.5 
cm 
    
   tovarniško deklariran,kot neskončna parna     
   parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m),     
   npr.: GEMINI Vapor 4, ali enakovredno     
30                  Kostov, T. 2016. Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin" 
    Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
 - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2     
 Obračun po m2 razvite površine! m2 31,60 38,00 1.200,80 
      
      
j. S3    Ravna streha na slemenu dvokapnice 
 - hidroizolacija: 
   polimer-bitumenska,dvoslojna(APAO/APP) 
.... 1.0 cm s posebnimi zahtevami za 
topl.obstojnost:  npr.: zgornji trak: PHOENIX 
Super Mineral *   spodnji trak: PHOENIX FC 
180 **  ali tehnično enakovredno 
 - zaščitni sloj: strešna lepenka  
 - toplotna izolacija I: 
   ekspandirani polistiren SIST EN 13163, 
   [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 
kPa], plošče prosto položene na pov. parne 
zapore, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali 
enakovedno, plošče rezane v konus   za 
doseganje naklona 2% od min. 10.0 cm do 
.... max. 12.0 cm 
 - toplotna izolacija II: ................... 10.0 cm 
ekspandirani polistiren SIST EN 13163,  [λD 
= max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa],   
plošče prosto položene na pov. parne 
zapore, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali 
enakovedno, 
 - parna zapora: 
   AL-PE folija, sd min. 1500 m, npr.: Stratho 
Alu TOP 1500 ali enakovredno 
 - OSB plošče ................................ 1.8 cm 
 Obračun po m2 kompletne sestave strehe! m2 13,65 50,00 682,50 
  
k. Ravna zelena streha na objektih zunanje 
ureditve: 
    
  -PP filc 500g/m2 kot zadrževalni sloj vode     
 - toplotna izolacija: ................... 10.0 cm 
ekstrudirani polistiren SIST EN 13163,  [λD = 
max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa],   
plošče prosto položene na pov. parne 
zapore, npr.: Fragmat NEO SUPER 100 ali 
enakovedno, 
    
 - hidroizolacija:     
   polimer-bitumenska,dvoslojna(APAO) ........ 
1.0 cm 
    
   s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost     
   (glej tehnično poročilo v elab.fizike)     
   npr.: GALAXY FC 4, 2x ali tehnično 
enakovr. 
    
 - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2     
 - naklonski mikroarmiran beton, C20/25, v 
naklonu,  deb.5,0-6,5 cm 
 Obračun po m2 kompletno izdelane sestave 
strehe ! m2 65,20 41,50 2.705,80 
      
l. tlak v strojnici in  volieri 
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 isto kot postavka 12.b 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 46,60 28,50 1.328,10 
  
m. P4 - parkirišče in zunanje površine s 
keramično oblogo 
 - nosilna podlaga: 
   drenažni beton C 16/20 ................... 20.0 
cm 
   (koeficient vodprepustnosti: 
    kf = > 5.10-5 m/s), 
   izdelan po naslednji sestavi: 
   pesek frakcije 0/2 mm .... 150-180 kg/m3 
   lomljenec ali prodec 8/32 mm ... 1500–1600 
kg/m3 
   cement 42,5 N(EN 197-1)... 150–220 kg/m3 
   voda: (w/z < 0,40) 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 425,00 17,20 7.310,00 
  
  
13. Izdelava hidroizolacije na parapetni zob pri 
ravni strehi na sredini objekta (horizontalna je 
zajeta v sestavi strehe S3), izvedeno s 
polimer-bitumenska,dvoslojna(APAO/APP) 
.... 1.0 cm  
 s posebnimi zahtevami za topl.obstojnost:  
npr.: zgornji trak: PHOENIX Super Mineral *   
spodnji trak: PHOENIX FC 180 **  ali 
tehnično enakovredno. Obračun po m2. 
m2 17,02 15,20 258,70 
  
  
14. Dobava in montaža toplotne izolacije na 
stropu ST3 v pasu 45 cm za preprečitev 
toplotnih mostov pri zasteklitvah. Izolacija v 
sestavi: 
    
  - izolacija EPS plošče, deb. 14 cm     
  - izolacija EPS plošče, deb. 3 cm     
 Obračun po m1. m1 14,20 18,90 268,38 
     
     
 Dobava in montaža toplotne izolacije med C 
profile pri zaključku strehe S1, izbrana 
izolacija - Mineralna volna, deb. 14,0 cm. 
Izvedeno po detajlu projektanta, glej prerez 
skozi žleb! m2 35,60 15,20 541,04 
    , 
     
15. Zidarska obdelava prehodov skozi betonske 
in opečne stene, z dobavo vsega potrebnega 
materiala, obračun  po dejanskem času. ur 10,00 20,00 200,00 
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16. Gradbena pomoč pri raznih manjših 
gradbenih delih, kot pomoč obrtnikom, razna 
izsekavanja, podbetoniranja, obračun po 
dejansko porabljenem času in materialu, 
ocena : 
 NK delavac ur 30,00 10,00 300,00 
 KV delavec ur 25,00 15,00 375,00 
 VK delavec ur 10,00 17,00 170,00 
 material ocena 200,00 
  
  
17. Dobava in polaganje trikotne kotne letve iz 
stiroporja, dim. 5/5 cm, za ublažitev ostrih 
lomov hidroizolacije m1 100,00 1,00 100,00 
  
  
18. Dobava materiala in izvedba tesnenja s 
trajnoelastičnim kitom v barvi po izboru 
projektanta,  kompletno z vso predpripavo, 
delom in materialom. Ocena! 
m1 200,00 7,50 1.500,00 
  
  
19. Dobava materiala in izvedba tesnenja s 
poliuretansko tesnilno maso (PU) ( kot npr. 
SIKA - Sikafleks ali enakovredno) -pri 
fasadnih zasteklitvah, ocena 
m1 250,00 3,50 875,00 
  
  
20. Čiščenje prostorov med gradnjo ter finalno 
čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken 
in vrat ter vseh oblog. Obračun po m2 
enkratne tlorisne površine. m2 329,00 0,80 263,20 
  
  
 ZUNANJA UREDITEV: 
  
21. Dobava materiala in izdelava vertikalne 
hidroizolacije opornih zidov - zid v območju 
bazena, izvedeno v sestavi: 
  - zaščita hidroizolacije z ploščami XPS 
deb.5,0cm 
  - hidroizolacija polimer-
bitumenska,enoslojna(aPP),  po zahtevah 
SIST DIN 18195 (del 4),  temp.obstojnost od 
-20°C do +140°C,  po standardih: EN 1109, 
EN 1110  npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali 
enakovredno, deb. 0,5cm 
  - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
 Obračun po m2. m2 20,00 16,80 336,00 
  
  
22. Dobava materiala in izdelava vertikalne 
hidroizolacije opornih zidov - zid v območju  
voliera, izvedeno v sestavi: 
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  - zaščita hidroizolacije plošče z čepasto folijo 
Tefond 
  - hidroizolacija polimer-
bitumenska,enoslojna(aPP),  po zahtevah 
SIST DIN 18195 (del 4),  temp.obstojnost od 
-20°C do +140°C,  po standardih: EN 1109, 
EN 1110  npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali 
enakovredno, deb. 0,5cm 
  - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 
 Obračun po m2. m2 42,30 14,50 613,35 
  
  
23. Dobava vgradnja izolacije v dvojni zid 
bazena, izolacija deb. 10 cm , ekspandirani 
polistiren EPS 150, lepljen m2 34,00 13,20 448,80 
      
  
24. Izvedba detajla pri zunanjih opornih zidovh- 
izvedba diletacijskega stika, v kompletni 
izvedbi: 
  -vgradnja izolacije XPS deb.2,0cm, v pasu 
širine 20 oz.25cm 
  -izvedba tesnenja diletacijskega stika na 
strani kjer je zid vkopan, z elastično  
hidroizolacijsko  folijo Bituthene, v pasu širine 
20cm 
  -obdelava stika na vidni strani z  tesnenjem s 
trajnoelastičnim UV kitom , prereza 20x10mm  m1 77,00 13,20 1.016,40 
  
  
25. Dobava in polaganje betonskih tlakovcev, 
kompletno s pripravo podlage, utrditvijo 
površine, polaganje v polimeriziran beton -
zemeljsko vlažen deb.4.0 cmn (pr.: Mapei–
Trocken Beton tip TB 4 ali enakovr) 
tzapolnitev stikov z mivko.                                              
Srednji cenovni razred tlakovcev m2 98,10 35,50 3.482,55 
  
    26. Dobava in montaža linijske odtočne kanalete 
z rego, izdelano iz korita iz polipropilena ter 
nastavkom z rego, kot npr. Hauraton Recyfix, 
HICAP G100 , kompletno z vsem potrebnim 
delom, priključitvijo na odtočne cevi in vsem 
potrebnim materialom.                                         
RECYFIX STANDARD 100 S PESKOLOVI 
m1 83,00 116,00 9.628,00 
 
     
    27. Dobava in montaža linijske odtočne kanalete 
prereza 25x15cm, izdelano iz korita iz 
polipropilena ter INOX rešetko, kompletno z 
vsem potrebnim delom, priključitvijo na 
odtočne cevi in vsem potrebnim materialom. 
Rešetka pod prelivnim robom bazena 
m1 14,60 245,00 3.577,00 
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28. Izdelava drenaže pri opornih zidovih , 
izvedeno v kompletni sestavi: 
  -mulda prereza 50x10cm, iz betona C 16/20 
  -drenažna cev fi 110mm 
  -drenažni pesek 16-30mm, v količini 
0,5m3/m1 
  -PP filc 2,0m2/m1 m1 67,00 24,85 1.664,95 
            
  
  ZIDARSKA DELA SKUPAJ:       69.578,4 
  
     
 
VI. FASADA 
  
      Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
  
     Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
     OPOMBA! 
     Pri fasadi je potrebno upoštevati vse 
fasadne odre!!! 
      
      
   1. Dobava materiala in izdelava obloge fasadnih 
sten v sestavi: 
      
    a. F1 - Tipična fasadna stena 
      
     - sistemska topl.-izolacijska fasadna obloga, 
       obloga visoke trdnosti,s trajno hidrofobno 
       finalno površino,odporno na pojave plesni  
       in naslojevanje drugih mikroorganizmov, 
       ustrezno paroprepustna! 
       npr.: STOTHERM-Classic 18 cm 
       s finalno mikrostrukturirano,silikonsko 
       paroprep.barvo tipa STO-Lotusan-Color, 
       v odtenkih po izbiri arhitekta!  
     - sestava slojev sistema(od zunaj navznoter): 
      - finalni tankoslojni nanos-omet ........... 0.3 cm  
         na ustrezno pripravljeno armirano podlago, 
         barva, finost zrnavosti in tekstura nanosa: 
         po izbiri arhitekta-predhodno se pripravijo  
         preizkusni vzorci!  
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  - osnovni brezcementni tankoslojni nanos,... 
0.3 cm 
         armiran s stekl.mrežico po sistemski  
         rešitvi proizvajalca  
         npr.: STO-Armat Classic  
      - toplotno-izolacijski sloj: .............. 18.0 cm 
         ekspandirani polistiren SIST EN 13163,  
         plošče dim.100/50cm,z izboljšano topl. 
         prevodnostjo [λD = max.0.032 W/(m.K)] 
         npr.: Fragmat NEO SUPER F 
         plošče so lepljene na steno po tehnični 
         specifikaciji proizvajalca sistema 
      - hidravlično vezivno lepilo za EPS plošče 
         npr.: STO Level UNI ..................... 0.3 cm 
     Obračun po m2 kompletno izdelane fasade, z 
upoštevanjem vsega dela in materiala. m2 341,36 39,80 13.586,13 
  
      
      
      
    b. Z4 - bočne stene na terasi 
 - podlaga: 
   OSB/3 plošče, na leseni podkonstr. .... 2.0 cm 
  - podlaga: ..... 4.0 cm  ekspandirani polistiren 
SIST EN 13163,  plošče dim.100/50cm,  npr.: 
Fragmat EPS F plošče so lepljene in sidrane na 
OSB plošče  po tehnični specifikaciji 
proizvajalca sistema 
  - osnovni brezcementni tankoslojni nanos,.... 
0.3 cm   armiran s stekl.mrežico po sistemski  
rešitvi proizvajalca   npr.: STO-Armat Classic  
  - finalni tankoslojni nanos-omet .... 0.3 cm na 
ustrezno pripravljeno armirano podlago,  barva, 
finost zrnavosti in tekstura nanosa: po izbiri 
arhitekta-predhodno se pripravijo  preizkusni 
vzorci!  
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 15,44 49,50 764,28 
            
    FASADNA DELA SKUPAJ:       14.350,41 
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 B.   OBRTNIŠKA DELA  
  
 Pri vseh obrtniških delih je potrebno 
predhodno predložiti predvidene 
vgrajene materiala v potrditev projektantu 
arhitekture in nadzornemu organu!! 
  
  
  
  Opis E/
M količina cena/enoto skupaj 
  
 Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
I. KLJUČAVNIČARSKA DELA 
      
  
 Opombe: 
 - Vsi ključavničarski izdelki in deli konstrukcij 
so protikorozijsko zaščiteni z 1x miniziranjem 
in finalno pleskani po barvni študiji. 
 - Izdelki, katerih merska enota je kg, se 
obračunajo po dejanski teži. 
 Osnovni material jeklene konstrukcije je 
Č.0361, vijaki pa Č.V.5.6. 
 Vsi zvari morajo biti čisti in lepi.V tem 
primeru lahko ostanejo vidni,sicer pa morajo 
biti vsi spoji lepo in enakomerno zbrušeni. 
  
  
1. Dobava in montaža kovinske strešne 
konstrukcije, antikorozijsko zaščitena, vsem 
delom in pritrdilnim materialom. Konstrukcija 
bo  izdelana na podlagi načrtov in izračunov 
statika, ocena! 
kg 6.732,00 2,35 15.820,20 
  
  
 2. Dobava in montaža I profilov - HEA 140, 
montirane zaradi protipotresne stabilizacije 
nosilnih sten v nadstropju. Obračun po kg 
potrebnih profilov! 
kg 1.261,77 2,20 2.775,90 
  
  
2. Dobava in montaža kovinskih stebrov dim. 
140/80/5 mm, višine 323 cm, montiran pri 
enoramnih stopnicah, skrito v MK steno, 
katera je zajeta posebej. 
kos 2,00 180,00 360,00 
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3. Dobava in montaža talnega zaključka estriha 
ob koritu integriran v tla. Kotnik je dim. 
190/150/5mm, kompletno z vsem potrebnim 
delom in pritrdilnim materialom. Kotnik je 
pritrjen v AB talno ploščo.  
m1 10,70 38,20 408,74 
  
  
4. Dobava materiala in izvedba pritrditve stene 
nad zasteklitvami nadstropja z L kotnikom, 
deb. 5mm, r.š. 12 cm, pritrjen na strešno 
konstrukcijo. V ceni je potrebno upoštevati 
ves potreben material in delo. Profil 
antikorozijsko zaščiten! 
m1 28,40 14,30 406,12 
  
  
5. Dobava materiala in izvedba nosilca stene 
nad zasteklitvami nadstropja z L kotnikom 
200/200/16mm, pritrjen na Fe konstrukcijo 
strehe. V ceni je potrebno upoštevati ves 
potreben material in delo. Profil 
antikorozijsko zaščiten! 
m1 14,50 120,80 1.751,60 
  
  
6. Dobava in montaža Fe stebrov dim. fi 
168,3/10mm, dolžine 3,05m, kompletno z 
vsem potrebnim delom in pritrdilnim 
materialom. kos 4,00 308,00 1.232,00 
  
  
7. Dobava in montaža elementa za pritrditev 
steklene ograje balkona. Pritrditev ograje je 
izvedena med dvema pločevinama,  
1x150x10mm in 1x 420x10mm 
 (vmes steklena ograja), kompletno z 
upoštevanjem vseh potrebnih vijakov, s 
katerimi se pločevina pritrdi v konstrukcijo 
objekta (glej detajl arhitekta) 
m1 13,90 121,50 1.688,85 
  
  
8. Dobava in montaža elementa za pritrditev 
steklene ograje ob stopniščni odprtini. 
Pritrditev ograje je izvedena med dvema 
pločevinama,  višine 1x267x10mm in 1x 
120x10mm 
 (vmes steklena ograja), kompletno z 
upoštevanjem vseh potrebnih vijakov, s 
katerimi se pločevina pritrdi v konstrukcijo 
objekta (glej detajl arhitekta) 
m1 7,30 99,70 727,81 
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9. Dobava in montaža kovinskega profila za 
konzolne stopnice, dim. Profila 26/5 cm, 
debelina pločevine 1,0cm z 2x vmesnimi 
ojačitvenimi vertikalami.  
 Profil je privarjen na stensko ploščico, ki je s 
HILTI vijaki pritrjena na nosilno steno 
objekta. Dolžina profila (širina stopnišča) je 
109 cm. V ceni je potrebno upoštevati 
kompletno ves potrebni material in delo za 
kvalitetno izvedbo.  
 Profil je antikorozijsko zaščiten! kos 6,00 99,80 598,80 
  
  
10
. 
Dobava in montaža Fe profila pri vhodnih 
vratih - U-NP 140, pritrjen v AB steno, 
kompletno z antikorozijsko zaščito, vsem 
delom in pritrdilnim materialom. 
m1 3,23 68,00 219,64 
  
  
  Dobava in montaža Alu profila:  Alu kotnik 
15/15 mm na stiku vertikale in horizontale pri 
stopniščni odprtini. Obračun po m1! m1 7,33 9,90 72,57 
  
  
11
. Dobava in montaža dvoriščnih vrat, 
kompletno z vsem potrebnim delom, 
materialom in mehanizmom za daljinsko 
odpiranje. Vrata izdelana iz okvirja 4/6 cm, 
polnilo S pločevinaste letve deb 1.5 mm. 
 Material je jeklo, vroče cinkano  + grafitno siv 
"metalik" premaz. 
 Dimanzija vrat 350/160 cm - izdelana po 
shemi projektanta. kpl 1,00 2.690,00 2.690,00 
 
  
12
. 
Izdelava, dobava in montaža zaključka 
bazenske školjke- gornji prelivni rob, 
izdelano iz zgibane INOX pločevine 
deb.2mm, razvite širine 67cm, satinirana 
obdelava, kompletno s pritrjevanjem v 
bazensko školjko, kompletno s potrebnimi 
tesnenji. Element iz enega dela, varjeno na 
objektu in finalno obdelano. m1 13,80 128,00 1.766,40 
 
  
13
. Izdelava, dobava in montaža ročaja za vstop 
v bazen, izdelano iz  INOX profila fi 40mm,  
krivljeno po detajlu arhitekta, kompletno s 
pritrjevanjem . Izvedba po detajlu. m1 13,80 92,00 1.269,60 
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14
. 
Izdelava, dobava in montaža raznih 
ključavničarskih izdelkov iz jeklene pločevine 
ali profilov, antikorozijsko zaščiteno in finalno 
barvano, komplet  z veznim materialom, 
ocena.  
 V tej postavki so zajeti profili, ki niso detaljno 
zrisani, so pa nujno potrebni za kvalitetno 
izvedbo objekta!! kg 100,00 3,10 310,00 
            
  
  KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:       32.098,23 
 
 
II. KROVSKO-KLEPARSKA DELA 
     
     Opis E/
M količina cena/enoto skupaj 
  
    Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
      
1. Dobava in izdelava strehe objekta, 
kompletno z upoštevanjem vsega dela in 
pritrdilnega materiala za kvalitetno izvedbo: 
  
a. S1    Dvokapna streha v naklonu 18 
  (nad ogrevanimi prostori) 
 - kritina: 
   opečni korci .............................. 9.0 cm   
vijačeni na prečne lesene letve (vse letve so 
zajete pri tesarskih delih v sklopu sestave 
strehe S1) 
 Obračun po m2, razvite površine.  m2 178,80 24,00 4.291,20 
  
  
2. Dobava in montaža kovinske 
podkonstrukcije iz INOX pločevine na stiku 
ravne strehe (sredina objekta) in poševne 
strehe (krite s korci). Pločevina deb. 5mm, 
r.š. 55 cm. m1 10,80 286,00 3.088,80 
  
  
3. Dobava in montaža zaključne pločevine na 
stiku ravne strehe (sredina objekta) in 
poševne strehe (krite s korci). Pocinkana 
pločevina r.š. 38,25 cm. 
m1 10,80 19,50 210,60 
  
  
40                  Kostov, T. 2016. Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin" 
    Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
4. Dobava in izdelava potopljenega žleba, 
izdelan iz: 
  - potrebna podkonstrukcija iz OSB plošč 
deb. 2,2 cm 
  - obloga iz pocinkane pločevine, r.š. 81,0 
cm, kompletno z vsem potrebnim delom, 
pritrdilnim materialom 
 Obračun po m1 kompletno izdelanega žleba. m1 53,18 36,10 1.919,80 
  
  
5. Izdelava zaključka venca strehe v sestavi: 
  - lesena podkonstrukcija v naklonu (deb. 5-6 
cm), širine 37,5 cm 
  - kovinska podkonstrukcija kape venca iz 
pločevine, deb. 5mm, r.š. 61,32 cm 
  - kapa venca iz pocinkane pločevine, r.š. 
71,15 cm 
 Obračun po kompletu izdelanega zaključka 
venca strehe, z upoštevanjem vsega dela in 
pritrdilnega materiala. m1 57,20 35,50 2.030,60 
  
  
6. Izdelava zaključka venca ravne strehe (S2)  
v sestavi: 
  - lesena podkonstrukcija 6 cm,  širine 46 cm 
  - kovinska podkonstrukcija kape venca iz 
pločevine, deb. 5mm, r.š. 69,50 cm 
  - kapa venca iz pocinkane pločevine, r.š. 79 
cm 
 Obračun po kompletu izdelanega zaključka 
venca strehe, z upoštevanjem vsega dela in 
pritrdilnega materiala. m1 30,23 37,80 1.142,69 
  
  
7. Dobava in montaža pocinkane, tovarniško 
barvane pločevine, debeline 0,6mm, 
kompletno z vsem potrebnim delom, 
potrebno podkonstrukcijo in pritrdilnim 
materialom: 
  - zaključek - odkapna pločevina pri ograji 
terase - zunanja stran, r.š. pločevine je 18 
cm m1 13,85 17,00 235,45 
  - zaključek - odkapna pločevina pri ograji 
terase - notranja stran, r.š. pločevine je 7 cm m1 13,85 12,00 166,20 
  
  
8. Dobava in montaža OSB plošč pri strehi, 
deb. Plošče 1,8cm, višine 35 cm, kompletno 
z vsem potrebnim delom in pritrdilnim 
materialom. Obračun po m1! 
m1 17,20 8,50 146,20 
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9. Dobava in montaža OSB plošč pri žlebu, 
deb. Plošče 1,8cm, višine 71,5 cm, 
kompletno z vsem potrebnim delom in 
pritrdilnim materialom. Obračun po m1! 
(zunaj) m1 15,61 16,80 262,25 
  
  
10
. 
Dobava in montaža OSB plošč pri žlebu, 
deb. Plošče 1,8cm, višine 61,5 cm, 
kompletno z vsem potrebnim delom in 
pritrdilnim materialom. Obračun po m1!  
m1 45,96 15,20 698,59 
  
  
11
. 
Dobava in montaža OSB plošč  - diagonalno 
položene pri strehi dvokapnici, deb. plošče 
2,5 cm, kompletno z vsem potrebnim delom 
in pritrdilnim materialom. Obračun po m2. 
m2 352,00 13,90 4.892,80 
  
  
12
. 
Dobava in montaža OSB plošč  - na meji 
med ravno streho in streho štirikapnico , 
deb. plošče 2,2 cm, kompletno z vsem 
potrebnim delom in pritrdilnim materialom. 
Obračun po m1. Višina OSB plošče je 35 
cm. m1 54,20 7,20 390,24 
  
  
13
. 
Dobava in montaža iztočnega kotlička v 
poglobljenem žlebu strehe, kompletno z 
mrežico za odtok - lovilcem listja, priključen 
na vertikalno cev . 
kos 6,00 45,00 270,00 
  
  
14
. 
Dobava in montaža vertikalnih cevi Iz 
barvane pločevine fi 125,  kompletno z vsem 
potrebnim delom, priključki zgoraj na iztočni 
kotliček, spodaj na peskolov, delom in 
pritrdilnim materialom.  
m1 37,00 21,00 777,00 
  
  
15
. 
Dobava in montaža  raznih obrob iz 
pocinkane pločevine, d=0,6 mm , vključno s 
podložnim in pritrdilnim materialom.Obračun 
po m2 razvite površine.  
 Debeline pločevine 0,6mm. Tu je zajeta 
pločevina, katera ni detajlno zrisana v 
načrtih, je pa nujno potrebna za kvalitetno 
izvedbo objekta! 
m2 15,00 35,00 525,00 
            
  
  KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ:       21.047,42 
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III.    ALU DELA, OKNA IN VRATA 
     
      
      Opis E/
M količina cena/enoto skupaj 
  
     Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
      
     vhodna vrata  
     OIKOS Synua 
     Opomba: 
       
       
       
      
      
  
1. Dobava in montaža oken, vrat, fasadnih 
zasteklitev, kompletno z upoštevanjem vse 
potrebne opreme, delom in materialom za 
kvalitetno izvedbo ! 
  
  
a. Dobava in montaža vhodnih vrat tip  OIKOS 
Synua, dim.  - širina krila je 171 cm + 
standardni podboj ki je standarden detajl 
OIKOS-a. Svetla višina vrat je 280 cm. 
kpl 1,00 0,00 
 
     
      
    
b. 
Vrata - lesena (furnir), akustična, bela 
(prekrivna barva), skrita nasadila, skriti 
podboji (nevidni, vgrajeni v steno), kljuka 
višji cenovni razred: 
  
  - enokrilna vrata v nadstropju, svetle 
dimenzije 81/300 cm kos 5,00 0,00 
  - enokrilna vrat v pritličju, svetle dimenzije 
81/280 cm - v strojnico kos 1,00 0,00 
  - drsna vrata v nadstropju, dim. 80/300 cm 
v montažni steni kos 3,00 0,00 
  - drsna vrata v nadstropju, potekajo ob 
steni, dim. Vrat 100/300 cm kos 1,00 0,00 
  - drsna vrata v pritličju, dim. 75/280 cm v 
montažni steni kos 1,00 0,00 
  - drsna vrata v pritličju, dim. 92,5/280 cm v 
montažni steni kos 1,00 0,00 
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  - drsna vrata v pritličju, potekajo ob steni, 
dim. Vrat 100/280 cm kos 1,00 0,00 
  
  
c. Steklene stene, vrata: 
   
  - steklena dvokrilna vrata dim. 2x150/280 
cm v Alu okvirjih, ročaj Alu. Steklena stena 
poteka ob AB steni kos 1,00 0,00 
  
  - stena v kopalnici - vodila zgoraj, eno krilo 
drsno, eno krilo fiksno ( ob stenah ni vodila 
in okvirja). Drsno krilo dim. 66/280 cm, 
fiksno dimenzije 66/280 cm, debelina stekla 
1,0 cm, kaljeno steklo ( stene pritličja) 
kos 1,00 0,00 
  
  - stena v kopalnici - vodila zgoraj, eno krilo 
drsno, dva krila fiksna ( ob stenah ni vodila 
in okvirja). Drsno krilo dim.82/300 cm, fiksna 
krila dim. 60+90/300 cm, debelina stekla 1,0 
cm, kaljeno steklo ( stene v nadstropju) 
kos 1,00 0,00 
  
  - stena v kopalnici - vodila zgoraj, eno krilo 
drsno, dva krila fiksna ( ob stenah ni vodila 
in okvirja). Drsno krilo dim.72/300 cm, fiksna 
krila dim. 111+75/300 cm, debelina stekla 
1,0 cm, kaljeno steklo ( stene v nadstropju) 
kos 1,00 0,00 
  
  
d. Zunanje zasteklitve - okna, panoramske 
stene: 
 ZUNANJA ZASTEKLITEV JE DEL SAMOSTOJNE PONUDBE, ZATO POLJA OD TU 
NAPREJ LAHKO PUSTITE PRAZNA 
  - SCHÜCO originalno okovje 
 oken in vrat. 
  - steklo REFLEX  
 · AWS 70.HI (high insulation), 70 mm 
osnovna debelina okvirja; Uf do 1,6W/m2K 
 · AWS 75.SI (super insulation), 75mm 
osnovna debelina okvirja; Uf do 1,3W/m2K 
 · AWS 90.SI+(super insulation+), 90mm 
osnovna debelina okvirja; Uf do 1,0W/m2K 
 Drsne stene sistema SCHÜCO ASS 70.HI. 
 · osnovna globina podboja je 160 mm pri 
dveh, 250 mm pri treh tračnicah, globina 
osnovnega krila pa 70 mm 
 · visoko izolativna konstrukcija z dvema ali 
tremi vodilnimi tračnicami iz nerjavečega 
jekla 
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 · max. debelina zasteklitve je 52 mm, max. 
višina krila 3000 mm, max. teža krila pa do 
300 ali 400 kg. 
  - Prašni postopek barvanja je porok za 
kvalitetno in dolgotrajno zaščito površine, 
preprosto vzdrževanje in nespremenjen 
videz barve skozi leta. Nevidno okovje in 
ergonomsko oblikovani ročaji so posebnost 
aluminijastih oken  
  
  - fiksno okno 
  - okvir enostezni 
 Profilni sistem: Schüco ASS 70.HI (MCo) z 
optimirano toplotno izolacijo 
 1-delni ALU element 
 Mera elementa [Š x V]: 2.350,0 mm x 
2.951,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Fiksna zasteklitev (Steklo: termopan 
32mm 8-16-8; U=1,1 , Ugvrednost: 
 1,1 W/(m²K)) 
 Vključno: 
 Odkapna letev 
 Osnovni profil 
 Računska vrednost UwBW: 1,3 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
 drsno dvodelno-enostezno  
 Profilni sistem: Schüco ASS 70.HI (MCo) z 
optimirano toplotno izolacijo 
 1-delni ALU element 
 Mera elementa [Š x V]: 6.100,0 mm x 
2.951,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Tip1A.2 
 Krilo 1 [Š x V]: 3.050,0 mm x 2.900,0 mm 
 Krilo 2 [Š x V]: 3.050,0 mm x 2.802,0 mm 
 Tip okovja: Standard 400-kg Beschlag 
 Kljuka znotraj: HANDKURBEL EV1 (Pozicija 
kljuke: 1.009,0 mm) 
 Steklo: termopan 32mm 8-16-8; U=1,1 , Ug-
vrednost: 1,1 W/(m²K) 
 Vključno: 
 Odkapna letev 
 Osnovni profil 
 Računska vrednost UwBW: 1,5 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
 fiksno okno 2 - okvir enostezni 
 Profilni sistem: Schüco ASS 70.HI (MCo) z 
optimirano toplotno izolacijo 
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 1-delni ALU element 
 Mera elementa [Š x V]: 3.300,0 mm x 
2.951,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Fiksna zasteklitev (Steklo: termopan 
32mm 8-16-8; U=1,1 , Ugvrednost: 
 1,1 W/(m²K)) 
 Vključno: 
 Odkapna letev 
 Osnovni profil 
 Računska vrednost UwBW: 1,3 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
 fiksno okno 2 - okvir enostezni   
 Profilni sistem: Schüco ASS 70.HI (MCo) z 
optimirano toplotno izolacijo 
 1-delni ALU element 
 Mera elementa [Š x V]: 2.600,0 mm x 
2.951,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Fiksna zasteklitev (Steklo: termopan 
32mm 8-16-8; U=1,1 , Ugvrednost: 
 1,1 W/(m²K)) 
 Vključno: 
 Odkapna letev 
 Osnovni profil 
 Računska vrednost UwBW: 1,3 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
 drsno dvodelno-enostezno 2  
 Profilni sistem: Schüco ASS 70.HI (MCo) z 
optimirano toplotno izolacijo 
 1-delni ALU element 
 Mera elementa [Š x V]: 7500,0 mm x 
2.951,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Tip1A.2 
 Krilo 1 [Š x V]: 3.300,0 mm x 2.900,0 mm 
 Krilo 2 [Š x V]: 3.050,0 mm x 2.802,0 mm 
 Tip okovja: Standard 400-kg Beschlag 
 Kljuka znotraj: HANDKURBEL EV1 (Pozicija 
kljuke: 1.009,0 mm) 
 Steklo: termopan 32mm 8-16-8; U=1,1 , Ug-
vrednost: 1,1 W/(m²K) 
 Vključno: 
 Odkapna letev 
 Osnovni profil 
 Računska vrednost UwBW: 1,5 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
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 drsno dvodelno-enostezno 3  
 Profilni sistem: Schüco ASS 70.HI (MCo) z 
optimirano toplotno izolacijo 
 1-delni ALU element 
 Mera elementa [Š x V]: 5.100,0 mm x 
2.951,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Tip1A.2 
 Krilo 1 [Š x V]: 3.100,0 mm x 2.900,0 mm 
 Krilo 2 [Š x V]: 2.000,0 mm x 2.802,0 mm 
 Tip okovja: Standard 300-kg Okovje 
 Kljuka znotraj: HANDKURBEL EV1 (Pozicija 
kljuke: 1.009,0 mm) 
 Steklo: termopan 32mm 8-16-8; U=1,1 , Ug-
vrednost: 1,1 W/(m²K) 
 Vključno: 
 Odkapna letev 
 Osnovni profil 
 Računska vrednost UwBW: 1,5 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
  
  - postavitev kovinske nosilne 
podkontrukcije - in dodatnih letev za 
vtopitev m1 26,00 0,00 
  
  
  - zunanja kineta pred okvirjem drsnega 
okna , po detajlu Schuco skupna kpl 1,00 0,00 
  
  
 drsno dvodelno-enostezno - 
 nadstropje 
 Profilni sistem: Schüco ASS 70.HI (MCo) z 
optimirano toplotno izolacijo 
 1-delni ALU element 
 Mera elementa [Š x V]: 4.600,0 mm x 
3.151,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Tip1A.2 
 Krilo 1 [Š x V]: 2.300,0 mm x 3.100,0 mm 
 Krilo 2 [Š x V]: 2.300,0 mm x 3.002,0 mm 
 Tip okovja: Standard 300-kg Okovje 
 Kljuka znotraj: HANDKURBEL EV1 (Pozicija 
kljuke: 1.009,0 mm) 
 Steklo: termopan 32mm 8-16-8; U=1,1 , Ug-
vrednost: 1,1 W/(m²K) 
 Vključno: 
 Odkapna letev 
 Osnovni profil 
 Računska vrednost UwBW: 1,5 W/(m²K) 
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 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
  - doplačilo za stekla katerih obe dimenziji 
presegata 2500mm (izvenstandardna 
stekla) kpl 1,00 0,00 
  
  
 fiksno okno kopalnica 
 Profilni sistem: Schüco FW 50+SG (MCo) 
 Mera elementa [Š x V]: 1.300,0 mm x 
4.050,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Fiksna zasteklitev (Steklo: RX fas 
6ESG-20-6 , Ug-vrednost: 1,1 
 W/(m²K)) 
 Skupaj (Ucw): 1,5 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
 fiksno okno hodnik  
 Profilni sistem: Schüco FW 50+SG (MCo) 
 Mera elementa [Š x V]: 1.550,0 mm x 
4.050,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 1 Kos Fiksna zasteklitev (Steklo: RX fas 
6ESG-20-6 , Ug-vrednost: 1,1 
 W/(m²K)) 
 Skupaj (Ucw): 1,5 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
 stena - fitnes 
 Profilni sistem: Schüco FW 50+SG (MCo) 
 Mera elementa [Š x V]: 2.800,0 mm x 
4.050,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 3 Kos Fiksna zasteklitev (Steklo: RX fas 
6ESG-20-6 , Ug-vrednost: 1,1 
 W/(m²K)) 
 1 Kos Parallel Ausstell Fenster Flügel ohne 
Glashalteprofil 
 Mera krila [Š x V]: 810,0 mm x 1.510,0 mm 
 Sistem: (15) Schüco AWS 102 (MCo) 
 Tip okovja: Standard Tip 2 
 Kljuka znotraj: GETR.-GRIFF SILBER 
(Pozicija kljuke: 755,0 mm) 
 Steklo: RX fas 6ESG-20-6 , Ug-vrednost: 
1,1 W/(m²K) 
 Skupaj (Ucw): 1,5 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
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 fiksna stena vetrolov 
 Profilni sistem: Schüco FW 50+SG (MCo) 
 Mera elementa [Š x V]: 4.075,0 mm x 
3.150,0 mm 
 Površina Sonderfarben 6 
 2 Kos Fiksna zasteklitev (Steklo: RX fas 
6ESG-20-6 , Ug-vrednost: 1,1 
 W/(m²K)) 
 Skupaj (Ucw): 1,4 W/(m²K) 
 Obračun po kompletu izdelanega okna. kos 1,00 0,00 
  
  
 kovinska vrata zunanjih objektov 
  -kovinski okvir 
  -kovinsko krilo, z izolacijo, deb.4,0cm 
  -tesnila 
  -INOX kljuka s cilindrično ključavnico 
  -vrata svetle dim. 80x190cm 
  -obdelava vroče cinakno in prašno barvano 
 Obračun po kompletu vgrajenih vrat. kos 3,00 0,00 
  
            
  
  SKUPAJ OKNA IN VRATA:       0,00 
 
 
IV.    STEKLARSKA DELA 
      
      
      Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
  
     Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
  
1. Dobava in montaža steklene ograje ob 
stopniščni odprtini, višina od finalnega tlaka 90 
cm (skupna višina z vpenjanjem 114 cm),   
kompletno s kitanjem, vsem delom in 
materialom. Debelina stekla je 2x10mm. 
m1 7,30 0,00 
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2. Dobava in montaža steklene ograje na terasi v 
1. nadstropju, višina od finalnega tlaka 100 cm 
(skupna višina z vpenjanjem 114 cm),   
kompletno s kitanjem, vsem delom in 
materialom. Debelina stekla je 2x10mm. 
m1 13,85 0,00 
 
 
 
            
  
  STEKLARSKA DELA SKUPAJ:       0,00 
 
 
V.  MONTAŽNA DELA 
     
 
  Opis E/
M količina cena/enoto skupaj 
  
 Splošna določila: 
     
 - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
1. Dobava in izdelava svetlobnega tunela v 1. 
nadstropju, ki sega od stropa nadstropja 
proti strehi. V načrtu je označen črtkano v 
tlorisu in prerezu C-C. Izdelan je iz MK 
plošč, kompletno s potrebno 
podkonstrukcijo. Tunel poteka poševno 
od stropa nad nadstropjem do vrha 
strehe.  
 V ceni je potrebno upoštevati kompletno ves 
potreben material in delo za kvalitetno 
izvedbo po detajlu projektanta arhitekture. 
Upoštevati 2x1,25 cm plošče in tipsko 
pocinkano podkosntrukcijo! 
m2 25,00 0,00 
  
  
2. Dobava in montaža predelnih sten in oblog, 
izdelanih iz suhomontažnih plošč sistema 
Knauf ali enakovredno, kompletno z 
bandažiranjem stikov, vsem delom in 
pritrdilnim materialom: 
  
a. Z5 - masivni slopi med spalnicami 
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče, .................... 1.25 cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
   plošče lepljene na a.b. slop 
 - sistemsko lepilo za lepljenje gips- 
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   kartonskih plošč na masivno podlago 
   npr.: Knauf Perlfix ali enakovredno ....... 0.5 
cm 
 - a.b. stena ............................... 18.0 cm - 
zajeta posebej 
 - sistemsko lepilo za lepljenje gips- 
   kartonskih plošč na masivno podlago 
   npr.: Knauf Perlfix ali enakovredno ....... 0.5 
cm 
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče, .................... 1.25 cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
   plošče lepljene na a.b. slop 
 Obračun po m2 potrebne obloge! m2 8,30 0,00 
  
 Op.: sloj gips-kartonskih plošč se 
nadaljujejo   iz sestave Z6 za doseganje 
kontinuiranega sloja brez nevarnosti 
pokanja na stikih 
  
  
b. Z6 - lahka predelna stena npr.: KNAUF W 
115 ali enakovredno,  zvočna izolacija: 
R'w = 70 dB (deb. 21,5 cm) 
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih 
   profilov, npr.: KNAUF CW 75, .............. 7.5 
cm 
   vmes mineralna volna(SIST EN 13162), 
   npr.: KNAUF INSULATION TI 140W  
   ali enakovredno 7.5 cm  
 - vmesna obloga: 
   gips-kartonske plošče 1.5 cm, ............. 1.5 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.5 ali enakovredno 
 - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih 
   profilov, npr.: KNAUF CW 75, .............. 7.5 
cm 
   vmes mineralna volna(SIST EN 13162), 
   npr.: KNAUF INSULATION TI 140W  
   ali enakovredno 7.5 cm  
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
  
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 16,50 0,00 
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c. Z7 - Lahka predelna stena - tanjša  npr.: 
KNAUF W 113 ali enakovredno zvočna 
izolacija: R'w = 58 dB (deb. 15,0 cm) 
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm, ......... 
3.75 cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih 
   profilov, npr.: KNAUF CW 75, .............. 7.5 
cm 
   vmes mineralna volna(SIST EN 13162), 
   npr.: KNAUF INSULATION TI 140W  
   ali enakovredno 7.5 cm  
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm, ......... 
3.75 cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 63,81 0,00 
  
  
d. Z7* - Lahka predelna stena - tanjša  npr.: 
KNAUF W 113 ali enakovredno zvočna 
izolacija: R'w = 58 dB (deb. 15,0 cm) 
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm, ......... 
3.75 cm - vlagoodbojne 
 - konstrukcija iz lesenih moralov deb. 7,5 cm 
   vmes mineralna volna(SIST EN 13162), 
   npr.: KNAUF INSULATION TI 140W  
   ali enakovredno 7.5 cm  
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 3x 1.25 cm, .... 3.75 
cm  npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 12,18 0,00 
  
  
e. Z8 Lahka predelna stena npr.: KNAUF W 
115 ali enakovredno  zvočna izolacija: R'w 
= 65 dB (deb. 20,5 cm) 
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih 
   profilov, npr.: KNAUF CW 75, .............. 7.5 
cm 
   vmes mineralna volna(SIST EN 13162), 
   npr.: KNAUF INSULATION TI 140W  
   ali enakovredno 7.5 cm  
 - samolepilni izolacijski trak, ............. 0.5 cm 
 - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih 
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   profilov, npr.: KNAUF CW 75, .............. 7.5 
cm 
   vmes mineralna volna(SIST EN 13162), 
   npr.: KNAUF INSULATION TI 140W  
   ali enakovredno 7.5 cm  
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 64,32 0,00 
  
  
f. Z9 - ob stopnicah, deb. 12,5 cm, W112 
(125mm) 
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 - konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih 
   profilov, npr.: KNAUF CW 75, .............. 7.5 
cm 
   vmes mineralna volna(SIST EN 13162), 
   npr.: KNAUF INSULATION TI 140W  
   ali enakovredno 7.5 cm  
 - stenska obloga: 
   gips-kartonske plošče 2x 1.25 cm, ......... 2.5 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 
 Obračun po m2 kompletne sestave! m2 5,90 0,00 
  
  
g. Z10 Lahka stena v podstrešnem prostoru  
 /nad drsnimi vrati/(stena je del toplotnega ovoja) 
 - parna zapora: 
   AL/PE folija, sd = min.150 m 
   npr.: STRATHO ALU TOP 100 ali 
enakovredno 
   folija je lepljena z obojestranskim 
   lepilnim trakom na površino notranjih OSB 
plošč 
 - notranja podlaga: 
   OSB/4, 18 mm plošče ....................... 1.8 cm 
 - jekleni cevasti distančniki 
   pocinkani jekleni cevasti profili, ....... 18.0 
cm 
 - v območju med OSB ploščami topl.izolacija 
I: 
   mineralna volna(SIST EN 13162), d= 8 cm 
   [λD=0.035 W/(m.K)], 
   npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno 
 - v območju med OSB ploščami topl.izolacija 
II: 
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   ekspandirani polistiren SIST EN 13163, 
   plošče dim.100/50cm,brez stopnič.preklopa! 
   λD= max.0.036 W/(m.K), 
   uležane/starane, po tehnični  
   specifikaciji proizvajalca 
   npr.: FRAGMAT EPS F ali enakovredno, 
   plošče so sidrane na OSB plošče 
 - zunanja podlaga: 
   OSB/4, 18 mm plošče ....................... 1.8 cm 
   vijačene v škatlaste jeklene 
   profile 60/60/2 
 - osnovni brezcementni tankoslojni nanos,.... 
0.3 cm 
   armiran s stekl.mrežico po sistemski  
  
 
    rešitvi proizvajalca  
   npr.: STO-Armat Classic ali enakovredno 
 Obračun po kompletno izdelani steni, z 
upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega 
materiala. m2 9,70 0,00 
  
  
3. Dobava materiala in izdelava spuščenih 
stropov, kompletno z upoštevanjem vsega 
potrebnega dela in materiala, izvedeno v 
sestavi: 
  
a. St1- Notranja stropna obloga proti nadstr. 
 - tlak v nadstropju: glej sestave N1 in N2 
 - a.b. medetažna plošča ...................  22.0 
cm 
 - zračni prostor, .......................... 20.5 cm 
   vmes podkonstrukcija: 
   tankostenski pocinkani profili, 
   obešeni z žičnimi obešali v a.b. ploščo, 
   v dveh nivojih (3 + 3 cm) 
    npr.: KNAUF CD30, ali enakovredno 
 - stropna obloga: 
   gips-kartonske plošče ...........(1 X 1.25) 1,25 
cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25, 
   bandažirane, zaglajene in barvane 
 Obračun po m2! m2 164,00 0,00 
  
  
b. Vertikalne zapora z MK ploščami pri 
spuščenem stropu in stopniščni odprtini, 
kompletno z upoštevanju potrebne 
podkonstrukcije, delo in pritrdilni material: 
m2 5,56 0,00 
 V ceni izvedbe zaključka pri stopniščni 
odprtini upoštevati: 
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  - MK plošča deb. 1,25 cm/ položena 
horizontalno pod talno oblogo, dolžine 
7,33m1 
  - Alu kotnik 15/15 m na stiku vertikale in 
horizontale - zajet posebej 
  - CD profil 27mm 
  - MK plošča deb. 1,25 cm 
  - direktno obešalo v stropno ploščo 
  
  
c. St2 Zunanja stropna obloga proti nadstr. 
 - tlak v nadstropju: glej sestave N1 in N2 
 - a.b. medetažna plošča ...................  22.0 
cm 
 - toplotna izolacija: 
   mineralna volna srednje gostote, ......... 
16cm 
   SIST EN 13162, plošče dvoslojno  
   npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno 
   plošče sidrane v AB strop (2 sidri/ploščo) 
   - podkonstrukcija stropne obloge: 
   v zgornjem sloju toplotne izolacije 
   so vgrajeni točkovni ALU distančniki  
   za lesene morale, distanca med AB ploščo 
   in morali je 16 cm (vmes toplotna izolacija!) 
 - stropna obloga: 
  - vlakninska plošča deb. 1,5 cm 
 Obračun po m2! m2 63,52 0,00 
  
  
d. St3 - Zunanja stropna obloga proti 
hladnemu podstrešju 
 - sestava strehe: glej sestavo S1 
 - zračni prostor podstrešnega volumna 
(neogrevan) 
   (hladni zunanji zrak) 
 - podkonstrukcija stropne obloge: ........... 6.0 
cm  
   iz pocinkanih tankostenskih profilov (3 + 3 
cm), 
   npr.: KNAUF CD 30,ki so z žičnimi  
   obešali vijačeni v prečne lesene letve 
   (opisane v sestavi strehe S1) 
 - stropna obloga: 
   cementno-vlakninske plošče,(2 X 1.25 cm)... 
2.5 cm 
   npr.: KNAUF AQUAPANEL 1.25 ali 
enakovredno, 
 Obračun po m2! m2 25,00 0,00 
  
  
e. St4 Notranja stropna obloga proti podstr. 
 - sestava strehe: glej sestavo S1 
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 - zračni prostor podstrešnega volumna 
   (prezračevan z notranjim ogretim zrakom) 
 - podkonstrukcija stropne obloge: ........... 6.0 
cm  
   iz pocinkanih tankostenskih profilov (3 + 3 
cm), 
   npr.: KNAUF CD 30,ki so z žičnimi  
   obešali vijačeni v prečne lesene letve 
   (opisane v sestavi strehe S1) 
 - stropna obloga: 
   gips-kartonske plošče,(2 X 1.25 cm)........ 
2.5 cm 
   npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno, 
 Obračun po m2! m2 148,50 0,00 
  
  
f. Doplačilo za izdelavo odprtin v spuščenem 
stropu na mestu dostopa na podstrešje, 
kompletno z vsem potrebnim delom, 
prilagoditev konstrukcije in materialom. 
kpl 1,00 0,00 
  
  
3. Izdelava, dobava in montaža kovinskih kaset 
za vgrajena drsna vrata v montažnih stenah, 
kompletno s pritrdilnim in ojačitevnim 
maerialom: 
  - drsna vrata v nadstropju, za krilo dim. 
80/300 cm  kos 3,00 0,00 
  - drsna vrata v pritličju, za krilo dim. 75/280 
cm  kos 1,00 0,00 
  - drsna vrata v pritličju, za krilo dim 92,5/280 
cm  kos 1,00 0,00 
  
  
4. Doplačilo za ojačitve v montažnih stenah na 
mestu izvedbe enokrilnih vrat. 
  - ojačitve kos 5,00 0,00 
  
  
5. Doplačilo za izvedbo vlagoodbojnih MK plošč 
- tu je zajeta samo razlika v ceni med 
navadno MK ploščo in vlagoodbojno. m2 166,00 0,00 
  
  
            
    MONTAŽNA DELA SKUPAJ:       0,00 
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VI.  SLIKOPLESKARSKA DELA 
    
  Opis E/
M količina cena/enoto skupaj 
 Splošna določila: 
      - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
     
1
. 
Dvakratno slikanje sten in stropov  s 
poldisperzijsko barvo za notranje površine v  
beli barvi . 
  Vključno s predhodno pripravo površine: 
kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in 
impregniranje z razredčeno poldisperzijsko 
barvo.  m2 1.139,10 0,00 
  
  
2
. 
Slikopleskarska obdelava tunela svetlobnika. 
Tunel poteka poševno od stropa nad 
nadstropjem do vrha strehe. V ceni je 
potrebno upoštevati kompletno ves potreben 
material in delo. 
 Vključno s predhodno pripravo površine: 
kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in 
impregniranje z razredčeno poldisperzijsko 
barvo.  m2 25,00 0,00 
  
  
3
. 
Slikopleskarska obdelava Fe stebrov 
(okroglih), kompletno s kitanjem in barvanjem 
z UV odporno barvo - po izboru projektanta 
arhitekture. m2 6,45 0,00 
  
  
4
. 
Finalna slikopleskarska obdelava spodnje 
površine profila  konzolnih stopnic (ostale 
površine so oblečene v les) Profil dim. 26/109 
cm. kos 6,00 0,00 
  
  
5
. 
Dobava materiala in obdelava tlaka v strojnici 
v sestavi: 
 
P2 - Strojnica - kota ± 0.00 
     - podlaga: 
 - mikroarmirani beton C20/25, fino zaglajen z 
vibrirno letvijo  - zajeto posebej  - brušenje 
neravnin betona + premazan/impregniran 
s protiprašnim   premazom na bazi 
epoksidne smole m2 9,80 0,00 
            
  
  SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:       0,00 
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VII. KERAMIČARSKA DELA 
  
      
      Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
  
      
 Splošna določila: 
     
 - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
     
      
Upoštevati je potrebno velikoformatno 
kvalitetno karamiko vendar ne najdražje. 
Pomembno je, da je možna izvedba brez 
fug. V poštev pridejo tudi umetne mase kot 
je Kerlite ipd. Dimenzije 60X120 ali 90X90. V 
kopalnicah tudi manjših dimenzij. 
     
      
1. Dobava in oblaganje sten s keramičnimi 
ploščicami I. kvalitete dim. po izboru 
projektanta arhitekture, lepljene na podlogo s 
kvalitetnim lepilom. Fuge med ploščicami so 
zapolnjene z  vodonepropustno fugirno maso. 
 Vsi vertikalni zaključki vogalov se izvedejo s 
tipskimi keramičnimi kosi!  
  
 * delo m2 78,20 0,00 
 * material m2 82,00 0,00 
  
  
2. Dobava in oblaganje tal s keramičnimi 
ploščicami ali granitogres ploščami I.kvalitete,  
dim. po izboru projektanta arhitekture,  s 
polaganjem v cementakrilatno lepilo. Vključno 
z obstensko obrobo, kjer je to potrebno  in 
stičenjem. Polaganje po vzorcu projektanta. 
Obračun po m2.  
 Vse talne ploščice morajo imeti certifikat o 
nedrsnosti! 
  
a. P1 - Predsoba, Dnevna soba, Jedilnica, 
Kuhinja, Hodnik, TWC, Utility - kota ± 0.00 
 tla na terenu 
 - tlak: 
   keramične ploščice (vgraj.tankolepilno) .... 
1.0 cm 
   vrsta,velikost ploščic in tekstura: 
   po izbiri arhitekta 
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 - cement-akrilatno lepilo ................... 0.5 cm 
   npr.: MAPEI - Keraflex ali enakovredno 
 Obračun po m2! 
  
 * delo m2 155,20 0,00 
 * material m2 162,00 0,00 
  
b. N1 - Hodnik 
 tla nad pritličjem 
 - tlak: 
   keramične ploščice(vgraj.tankolepilno) .... 1.0 
cm 
   vrsta,velikost ploščic in tekstura: 
   po izbiri arhitekta 
 - cement-akrilatno lepilo ................... 0.5 cm 
   npr.: MAPEI - Keraflex ali enakovredno 
 Obračun po m2! 
  
 * delo m2 22,00 0,00 
 * material m2 24,00 0,00 
  
  
c. N2 - kopalnica 
 tla nad pritličjem 
 - tlak: 
   keramične ploščice(vgraj.tankolepilno) .... 1.0 
cm 
   vrsta,velikost ploščic in tekstura: 
   po izbiri arhitekta 
 - cement-akrilatno lepilo ................... 0.5 cm 
   npr.: MAPEI - Keraflex ali enakovredno 
 - hidroizolacija: 
   dvokomponentni hidroizolacijski premaz 
   na bazi cementnih veziv, sintetičnih 
   polimerov in posebnih dodatkov 
   npr.: Mapelastic ali enakovredno 
   izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter 
   pri vratih s flexibilnim Mapeband 
   trakom po detajlu! 
 Obračun po m2! 
  
 * delo m2 16,50 0,00 
 * material m2 18,00 0,00 
  
d. Voliera in strojnica 
 - tlak: 
   granitogres ploščice(vgraj.tankolepilno) .... 
1.0 cm 
   vrsta,velikost ploščic in tekstura: 
   po izbiri arhitekta, vključno obstenska obroba 
 - cement-akrilatno lepilo ................... 0.5 cm 
   npr.: MAPEI - Keraflex ali enakovredno 
 Obračun po m2! 
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 * delo m2 49,00 0,00 
 * material m2 52,00 0,00 
  
e. Zunanje površine, mrazoobstojno in 
protidrno R10- tlak P3 
 - tlak: 
   granitogres ploščice(vgraj.tankolepilno) .... 
1.0 cm 
   vrsta,velikost ploščic in tekstura: 
   po izbiri arhitekta, vključno obstenska obroba 
 - cement-akrilatno lepilo ................... 0.5 cm 
   npr.: MAPEI - Keraflex ali enakovredno 
 Obračun po m2! 
  
e1. pohodne površine 
 * delo m2 370,90 0,00 
 * material m2 380,00 0,00 
  
e2. stopnice prereza cca 16x30cm 
 * delo m1 104,30 0,00 
 * material m1 106,00 0,00 
  
  
3. Talna keramika: granitokeramične ploščice 
45/45cm, R11/B, npr. Buchtal Diamant Grip 
peat black, ali podobno 
 Stenska keramika in obloge:  bazenski mozaik 
5/5cm, npr. Buchtal Chroma II 5530i, ali 
podobno 
  
  
a.  -dno bazena m2 50,00 0,00 
  
b.  -stene-mozaik, vključno obloga stopnic m2 68,30 0,00 
  
c.  -bazenski rob  širine 55cm, element na stiku z 
stensko oblogo zaobljen, protidrsna obdelava m1 19,00 0,00 
  
d.  -bazenski rob  širine 20cm, element na stiku z 
stensko oblogo zaobljen, protidrsna obdelava m1 4,50 0,00 
  
  
4. Izvedba hidroizolativnega premaza  sten in 
tlakov , dvoslojno, z vgradnjo armirne PVC 
mrežice ter robnim tesnilnim trakom, sistem 
kot npr. Mapei Mapelastic+Mapeband ali 
enakovredno.  
  
a. premaz z vgrajeno mrežico m2 120,00 0,00 
  
b. tesnilni trak širine 10cm m1 36,00 0,00 
60                  Kostov, T. 2016. Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin" 
    Dipl. nal. - VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
  
  
5. Tesnenje stika med  tlaki , diletacijski stiki,  s 
PU  kitom, UV odporno, v barvi keramike ali 
fugirne mase m1 51,00 0,00 
  
            
  
  KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:       0,00 
 
 
VIII.  PODOPOLAGALSKA DELA 
  
      
      Opis E/M količina cena/enoto skupaj 
  
     Splošna določila: 
     
 - izvajalec del mora upoštevati splošna  
določila  -  v ponudbi in pri izvajanju del, 
katera veljajo na območju Republike 
Slovenije!! 
      
   1. Dobava materiala in polaganje finalne talne 
obloge po opisu v posamezni postavki, 
kompletno z vsem potrebnim delom, 
materialom, pripravo podlage. V ceni je 
potrebno upoštevati tudi obstenske letve po 
izboru projektanta arhitekture! 
     
a. N3 - Spalnice, fitness 
 tla nad pritličjem 
 - tlak: 
   tekstilna talna obloga..... 0.5 cm   lepljena na 
podlago z namenskim lepilom  vrsta, barva in 
tekstura:  po izbiri arhitekta 
 Obračun po m2. m2 100,50 0,00 
  
  
b. N4 - Terasa nad pritličjem 
 - tlak: 
   lesene podnice ...... 2.5 cm  npr.: BANGKIRAI 
ali TEAK,   dimenzije po izb.arhitekta,   
povezane s pocinkanimi »C« profili dim.: 
60/25/3 mm (po detajlu), ............ 2.5 cm  v 
elem. projektnih dimenz. 
 (glej pos. načrt)  izravnava v vodoravno lego z 
inox distančniki od max.2.5 do ................... min. 
1.0 cm  za doseganje  vodoravnosti lesenega 
poda. 
 Obračun po m2. m2 25,00 0,00 
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2. Obloga kovinskega konzolnega profila stopnic z 
lesom, debeline 1,0 cm. Upoštevati je potrebno 
oblogo nastopne in tri vertikalne ploskve, 
kompletno z vsem delom in pritrdilnim 
materialom. Za eno stopnico je potrebno cca 
0,5m2 lesene obloge! 
kos 6,00 0,00 
  
            
  
  PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ:       0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
